


令和2年2月（2020年2月）の工事状況 2月28日撮影



【2月の主な工事内容】

(1) 全体：鉄骨建方中



右側が熱回収施設、左側がリサイクル施設になります。

(2) 熱回収施設：鉄骨建方中



(3) リサイクル施設：基礎埋め戻し



(4) 熱回収施設：灰冷却装置据付中



灰冷却装置は、焼却炉から出てきた灰を水で冷やす設備です。

【2月の主な工事内容】


(5) 熱回収施設：プラント鉄骨架台設置



(6) 熱回収施設：焼却炉組立中



(7) 熱回収施設：焼却炉組立中



(8) 熱回収施設：燃焼装置据付中



この燃焼装置の上で、ごみが燃やされます。