

令和3年3月（2021年3月）の工事状況 3月30日撮影




【3月の主な工事内容】

(1) 熱回収施設：ごみピットレベルプレート取付



(2) 熱回収施設：展望ホールウッドデッキ&手摺取付



(3) 管理棟：研修室（2階） 内装仕上げ



(4) 屋外：受水槽据付



【3月の主な工事内容】

(5) 熱回収施設：焼却炉内耐火物施工



(6) 熱回収施設：ボイラドラム板金取付燃料貯留槽据付



(7) 屋外：非常用発電機据付



非常用発電機で、停電時でも焼却炉1基を稼働させることができます。

(8) 屋外：燃料貯留槽据付

