

北部地域の図書機能およびコミュニティ機能の整備について

1 事業目的

本事業は、北部地域の読書環境の充実を図るため図書機能およびコミュニティ機能を整備することで、地域の新たな魅力づくりに大きく貢献する施設にするとともに、北部地域に住居する多世代の住民の交流を促進し、地域の絆や地域活動の強化に繋がる活動拠点となるよう整備します。

2 これまでの経過

プロポーザル方式により決定した設計者（水原・芦澤設計共同体）と速野学区ワーキングチームと協議、また、会館利用者団体等のご意見を伺う中、基本設計を進めてきました。

- 令和3年1月27日 第1回 図書館整備ワーキングチーム協議
- 令和3年4月19日 第2回 図書館整備ワーキングチーム協議
- 令和3年5月25日 利用者団体協議
- 令和3年6月2日 第3回 図書館整備ワーキングチーム協議
- 令和3年8月27日 第4回 図書館整備ワーキングチーム協議

○ワーキングチーム

氏名	役職等
馬場 敏明	学区長・木浜自治会長
山田 良彦	副学区長・今浜自治会長
今井 知春	水保自治会長
本山 福賤子	前北川ニュータウン自治会長
井野 清治	ネオベラヴィータ守山自治会長

3 事業内容


(1) 守山市北部図書機能・コミュニティ機能施設の概要

増築部分			
図書機能 コミュニティ機能 (木造・2階建)	1F	・新聞・雑誌エリア ・児童図書エリア ・多目的室 ・エレベーター	延床面積：約 360 m ²
	2F	・一般図書エリア	延床面積：約 130 m ²
既存部分(耐震改修・既存改修)			
公民館・支所 (RC造・2階建)	1F	・ロビー ・和室 ・調理室 ・事務室 他	延床面積：約 320 m ²
	2F	・大ホール ・収納 他	延床面積：約 190 m ²

(2) 概算工事費【外構含む】

290,000千円(消費税および地方消費税額を除く)







4 今後の事業スケジュール

基本設計に引き続き、12月までに実施設計、令和4年度中に施設の建設を完了する予定としています。当該施設は、地区会館・公民館および支所に加え、図書機能を有する複合施設であるため、乳幼児から高齢者までが利用しやすく、地域の活性化と住民交流に寄与する施設となるよう、今後も市および地元等と協議する中事業を推進します。

年度	R3												R4												R5		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
設計業務	基本設計・実施設計																										
													計画通知														
入札契約													契約														
増築改築工事													建設工事・外構工事														
																									システム調整		
																									供用開始		
旧 JA 速野 (仮事務所)	仮事務所の整備																										
													仮事務所へ引越														
																									仮事務所から引越		