協議資料４

（仮称）もりやま障害福祉プラン 2027 策定スケジュールについて（予定）

項　目	令和７年度（2025 年）						令和８年度（2026 年）			
	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月	４月～６月	７～９月	10～12 月	１月～３月
障害者施策推進協議会	**第１回** 【内容】 〇策定方針 〇スケジュール 〇アンケートについて				**第２回** 【内容】 〇アンケート結果報告 〇現行プラン進捗確認・検証		**第１回（５月）** 【内容】 〇課題抽出報告 〇策定方針 〇策定スケジュール	**第２回（８月）** 【内容】 〇計画骨子案	**第３回（11 月）** 【内容】 〇計画素案	**第４回（２月）** 【内容】 〇パブリックコメント報告 〇計画承認
障害者自立支援協議会						**開催（３月）** 【内容】 〇アンケート結果報告	**開催（５月）** 【内容】 〇課題抽出報告 〇策定方針	**開催（７月）** 【内容】 〇計画骨子案	**開催（11 月）** 【内容】 〇計画素案	**開催（３月）** 【内容】 〇計画承認
市議会 （文教福祉常任委員会）							**６月** 【内容】 〇課題抽出報告 〇策定方針報告	**９月** 【内容】 〇計画骨子案	**12 月** 【内容】 〇計画素案	**３月** 【内容】 〇計画承認
アンケート調査 ・当事者対象 ・事業所等対象			実施	結果まとめ		ヒアリング				
現行プランの検証			庁内確認	結果まとめ						
現状分析										
計画項目の設定 （骨子案作成）										
計画案の作成・調整										
パブリックコメント （実施・反映）										