「（仮称）もりやま障害福祉プラン2027」策定スケジュール

資料5

★現在

具体的な内容	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
【基礎調査】																																				
統計資料整理																																				
現行計画検証																																				
課題分析																																				
【当事者・事業所等アンケート】																																				
アンケート調査分析																																				
【計画策定】																																				
計画骨子案作成																																				
計画素案作成																																				
計画最終調整																																		印刷		完成
【パブリックコメント】																																				
パブリックコメントの実施																																				
パブリックコメントの反映																																				
【会議など】																																				
障害者施策推進協議会						○							○									○									○					
文教福祉常任委員会協議会（市議会）									○									○								○									○	
障害者自立支援協議会						○												○						○												○

現状や課題、次期プランの策定方針やスケジュール等について

次期プランの骨子案について

次期プランの素案について

パブリックコメントの結果等を踏まえた 次期プランの検討および承認について