


事業スケジュールおよび発注区分について

概略工程表

工程 発注区分	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度
① DB エリア	実施設計	事前解体 新庁舎建設	車庫棟 1 本体周辺外構	▼ 暫定供用 車寄せ等	整備完了▼
② 既存庁舎解体				旧庁舎解体	
③ 外構エリアA			既存外構、駐車場撤去 駐車場・外構工事		駐輪場整備工事
外構エリアB				車庫棟 2・外構整備 既存倉庫外構解体工事 駐車場・外構整備	



区分ごとの工事内容

①DBエリア
64.7 億円(債務負担合計 65.2 億円)※1

- ・実施設計 (解体設計含む)
- ・事前解体工事(インフラ盛替え含む)
→ DB エリア内の既存建物 (南棟等)
→ 外構エリアB内の既存建物(シルバー等)
- ・外構エリア B の仮駐車場整備
- ・新庁舎建設工事
- ・車庫棟 1 工事
- ・本体周辺外構工事

②既存庁舎解体※2
2.8 億円

- ・旧庁舎解体工事
(本館)
(新館)
(東棟)
(大ホール)

③外構エリア※2
3.9 億円

A	B
・既存外構解体去工事 ・駐車場・外構工事 ・駐輪場整備工事	・車庫棟 2・外構整備 ・既存倉庫外構解体工事 ・駐車場・外構整備工事

※1. ①DB エリアの他、実施設計監修・CM (0.4 億円)、オフィス環境実施設計 (0.1 億円) の債務負担行為があります。

※2. ②既存庁舎解体、③外構エリアは地元企業の受注機会の創出のため、分離発注を行います。