

第 9 期守山市高齢者福祉計画・守山市介護保険事業計画策定スケジュール について

現行の第 8 期計画が令和 5 年度末で終了することから、次期（第 9 期）計画策定に向けて、令和 4 年度から、各調査の実施等に取り組みます。

【介護保険運営協議会における計画策定に係る協議予定】

日程	会議	主な協議内容
令和 4 年 5 月	第 1 回 介護保険運営協議会	○策定スケジュールの確認 ○第 9 期計画に係る現時点での国からの情報共有 ○第 9 期計画方向性に係る意見交換（第 9 期計画で目指したい姿、取り組むべきこと、現状感じている課題、ニーズ等）
7 月	第 2 回 介護保険運営協議会	○第 8 期計画進捗報告 ○令和 3 年度介護保険事業の実績報告 ○各種調査内容の検討
10 月	第 3 回 介護保険運営協議会	○各種調査内容の検討
12 月	第 4 回 介護保険運営協議会	○各種調査内容の決定
令和 5 年 2 月	第 5 回 介護保険運営協議会	○各種調査結果概要（速報値）の報告 ○第 8 期計画評価 ○各種調査、8 期計画評価を踏まえた課題、ニーズ等の検討
5 月	第 1 回 介護保険運営協議会	○各種調査結果（確定版）の報告 ○第 9 期計画の方向性（目標、重点的取組等）の検討 ○第 9 期策定に向けた第 8 期計画修正、改善項目の検討
7 月	第 2 回 介護保険運営協議会	○令和 4 年度介護保険事業の実績報告 ○計画骨子案の検討
10 月	第 3 回 介護保険運営協議会	○計画素案の検討 ○介護保険事業の現状分析、今後の見込み
12 月	第 4 回 介護保険運営協議会	○計画案の検討 ○介護保険料の検討
令和 6 年 2 月	第 5 回 介護保険運営協議会	○パブリックコメント等の結果報告 ○計画案の承認 ○介護保険料の承認