

第 8 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に向けたスケジュール案

		介護保険運営協議会	市議会
令和 2 年	5 月	・各調査結果の分析結果報告 ・計画の方向性の検討	
	6 月		各調査結果、計画の方向性の報告
	7 月	計画骨子案の検討	
	9 月		計画骨子案の報告
	10 月	・計画素案の検討 ・介護保険事業の現状分析、今後の見込みの検討	
	12 月	・計画案の検討 ・介護保険料の検討	・計画案の報告 ・パブリックコメント実施報告
令和 3 年	1 月	パブリックコメントの実施	
	2 月	・パブリックコメント結果報告 ・計画案の承認 ・介護保険料の承認	
	3 月		・パブリックコメント結果報告 ・計画策定報告 ・介護保険料改定に伴う条例改正等