

今後の検討および進め方（案）


策定スケジュール

- （1月）第6回 学区別会議 報告会として開催
 - 学区プロジェクトの案について
 - 活性化プランとりまとめの方向性 など

- （2月）第4回 **全体会議**
 - 「プラン案とりまとめ」
 - 修正意見等をプランに反映

全体会議 最終案を確認の為、各委員へ郵送（意見収集）

- （3月）議会へ 案を提示（報告・議員の意見収集）
 - 学区毎の住民説明会実施
 - 守山まるごと活性化プラン策定



平成 26 年度以降

地域と行政が連携し話し合いを大切にしながら、順次プロジェクトの具現化に取り組む

1. プロジェクトの実施推進組織を明確にする

（既存組織の取組を大切にしながら拡充改善、新たな組織を立上げ検討実施など）

2. 具体的な進め方の検討および順次実施

（まず進めていく取組の検討および調整）

- 取り組むイメージの確認
- 行政からの経費支援を活用し事業の検討および実施に取り組む
- まちづくりの新たな担い手を増やすことを意識して事業の実施を検討

3. 学区ごとに進捗状況を確認する会議を開催

（課題や対応策、改善点、方向性について話し合い確認）

4. 行政における事業化や推進のための方策について随時検討

（話し合いおよび関係部署との連携調整のうえ、必要に応じて行政の事業化を図る）

- 会館および担当部署からの支援