

工事日程表

体育館照明：各校、下記日程中に工事を完了すること。

グラウンド照明(守山小、玉津小、速野小)：各校、下記日程中あるいは9月中に工事を完了すること。

	小学校							中学校		
	守山	物部	立入	小津	玉津	速野	中洲	守山	守山北	明富
7月22日(月)							○			
7月23日(火)							○			
7月24日(水)							○			
7月25日(木)							○			
7月26日(金)							○			
7月27日(土)							○			
7月28日(日)							○			
7月29日(月)		○	○							
7月30日(火)		○	○							
7月31日(水)		○	○							
8月1日(木)		○	○							
8月2日(金)		○	○							
8月3日(土)		○	○							
8月4日(日)		○	○							
8月5日(月)				○	○					
8月6日(火)				○	○					
8月7日(水)				○	○					
8月8日(木)				○	○					
8月9日(金)				○	○					
8月10日(土)				○	○					
8月11日(日)				○	○					
8月19日(月)	○					○				
8月20日(火)	○					○				
8月21日(水)	○					○				
8月22日(木)	○					○				
8月23日(金)	○					○				
8月24日(土)	○					○				
8月25日(日)	○					○				
8月26日(月)										○
8月27日(火)										○
8月28日(水)										○
8月29日(木)										○
8月30日(金)										○
8月31日(土)										○
9月1日(日)										○
9月24日(火)								○	○	
9月25日(水)								○	○	
9月26日(木)								○	○	
9月27日(金)								○	○	
9月28日(土)								○	○	
9月29日(日)								○	○	