

第4次守山市人権尊重のまちづくり総合推進計画改定に係るスケジュール（R6年度）

第4次守山市人権尊重のまちづくり総合推進計画改定に係るスケジュール（R7年度）

資料1

年月	市 (人権政策課)	守山市人権尊重のまちづくり推進協議会	その他	年月	市 (人権政策課)	守山市人権尊重のまちづくり審議会	その他
R 6 年度 4				R 7 年度 4			
5	5.16 第1回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・市民意識調査票（案）について	5.16 第1回 守山市人権尊重のまちづくり推進協議会 ・市民意識調査票（案）について		5	5.15 第1回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・計画書の改定について （改定の課題と方向性）		
6			6.21 6月定例会議総務常任委員会協議会 ・改定の方針説明および市民意識調査の概要	6		6.6 第1回 守山市人権尊重のまちづくり審議会 ・人権総合推進計画の改定について （改定の課題と方向性）	
7	市民意識調査表の送付 （7月1日～22日回答期間）			7	7月上旬予定 第2回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・原案の協議およびパブリックコメントの説明 ・関連施策事業取組状況調査報告	7月下旬予定 第2回 守山市人権尊重のまちづくり審議会 ・原案の協議およびパブリックコメントの説明 ・関連施策事業取組状況調査報告	
8				8			
9				9			9月中旬予定 9月定例会議総務常任委員会協議会 ・原案の協議およびパブリックコメントの説明
10	10.3 第2回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・計画改定に向けた市民意識調査結果について	10.22 第2回 守山市人権尊重のまちづくり推進協議会 「第4次守山市人権尊重のまちづくり総合推進計画」の中間見直しについて		10	10月中旬～下旬予定 第3回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案協議		10月上旬～中旬 ・パブリックコメント実施
11				11		11月中旬予定 第3回 守山市人権尊重のまちづくり審議会 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案協議	
12				12			12月中旬予定 12月定例会議総務常任委員会協議会 ・パブリックコメント結果報告 ・計画案協議
R 7 1				R 8 1			
2				2	2月上旬予定 第4回 人権尊重のまちづくり推進本部 ・改定後計画の報告	2月中旬予定 第4回 守山市人権尊重のまちづくり審議会 ・改定後計画の報告	
3			3.12.13 3月定例会議総務常任委員会協議会 ・市民意識調査結果概要と今後の検討の方向性について	3			