


報告事項 1 スケジュール等および前回の振り返り スケジュール

		令和 7 年度												令和 8 年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会議体	名称	都市計画審議会			5日			8日		5日		中旬				上旬			上旬			上旬		上旬	
		策定検討委員会					5日		29日		中旬				上旬			上旬			上旬		中旬		
策定の工程	案作成	前提整理			現状把握、施策の検証、課題整理																				
		方向性協議						構成案提示																	
		アンケート					変更の報告	実施	分析																
		素案の検討																							
		素案の作成																							
		素案の決定																							
	案公表	パブコメ																							
	確定	調整																							
		公表																							
都市マス	全体構想							構成案提示	協議																
	地域別構想							エリア分けの説明	アンケートの反映	協議															
	具現化方策						現状および課題の報告	方向性の検討									協議								

報告事項 1 スケジュール等および前回の振り返り 都市計画マスタープラン策定の流れ



報告事項 1 スケジュール等および前回の振り返り 都市計画マスタープランの構成

