

報告事項 1 前回の振り返り等 スケジュール

			令和 7 年度												令和 8 年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会 議 体	名称	都市計画審議会			5日			8日			5日	9日				上旬			上旬			上旬		上旬		
		策定検討委員会					5日		29日		9日				上旬			上旬			上旬		中旬			
策 定 の 工 程	案作成	前提整理			現状把握、施策の検証、課題整理																					
		方向性協議							構成案提示																	
		アンケート							変更の報告	実施	分析															
		素案の検討																								
		素案の作成																								
		素案の決定																								
	案公表	パブコメ																								
	確定	調整																								
		公表																								
都 市 マ ス	全体構想								構成案提示			協議														
	地域別構想								エリア分けの説明			アンケートの反映	協議													
	具現化方策				現状および課題の報告				方向性の検討								協議									

報告事項 1 前回の振り返り等 都市計画マスタープラン策定の流れ

第 1 回検討委員会(R7. 8)		済	前提整理：現状把握	←これまでの検討の経過 ←留意すべき点等の意見をいただいた
第 2 回検討委員会(R7. 10)		済	前提整理：施策の検証・社会潮流・課題整理	←課題等への意見をいただいた
			アンケート調査：案の提示 変更報告 実施・分析	
			方向性協議：構成案提示（地域別構想エリア）	←目標等への意見をいただいた
第 3 回検討委員会(R8. 1)	報告事項 協議事項		アンケート調査：結果報告（速報）	←地域ニーズの確認
			全体構想素案：検討（推進方策位置付け含む。）	
			地域別構想素案：課題検討（アンケート速報反映）	←地域別の課題の頭出し
第 4 回検討委員会(R8. 5)			全体構想素案：作成	←第 3 回意見を踏まえ、素案の更新
			地域別構想素案：検討・作成	←第 3 回意見を踏まえ、課題を設定 地域別の構想素案の提示 （具現化方策に当たる内容も含める。）
			推進方策：検討・作成	
第 5 回検討委員会(R8. 8)			全体構想・地域別構想・推進方策素案：決定	
			案公表：パブコメ（R8. 10月）	
第 6 回・7 回検討委員会(R8. 11・R9. 1)			確定：調整	

2

報告事項 1 前回の振り返り等 都市計画マスタープランの構成

