

報告事項 前回の振返り等 スケジュール

令和7年度

令和8年度

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
会議体	名称	都市計画審議会			5日			8日			5日		9日				上旬			上旬			上旬		上旬			
		策定検討委員会					5日		29日			9日		25日		14日		上旬			上旬		中旬					
策定の工程	案作成	前提整理	現状把握、施策の検証、課題整理																									
		方向性協議									構成案提示																	
		アンケート							変更の報告		実施		分析															
		素案の検討																										
		素案の作成																										
		素案の決定																										
案公表	パブコメ																											
確定	調整																											
	公表																											
プラン	全体構想									構成案提示		協議																
	地域別構想									エリア分けの説明		アンケート反映	協議															

報告事項 前回の振返り等 都市計画マスタープラン策定の流れ

第1回検討委員会(R7.8)	済	前提整理：現状把握・施策検証・社会潮流・課題整理
第2回検討委員会(R7.10)	済	アンケート調査：案の提示 変更報告 実施・分析
		方向性協議：構成案提示
第3回検討委員会(R8.1)	済	アンケート調査：結果報告
		全体構想素案：検討
		地域別構想素案：課題検討
第4回検討委員会(R8.3)	済	全体構想素案：作成
		地域別構想素案：検討
		推進方策素案：検討
第5回検討委員会(R8.5)		全体構想素案： 作成
		地域別構想素案： 作成
第6回検討委員会(R8.8)		パブコメ案（市原案）： 決定
案公表：パブコメ（R8.10月）		
第7回検討委員会(R8.11)		パブコメ結果： 対応の検討
第8回検討委員会(R9.1)		都市マス案： 調整・確定

これまでの検討の経過

←第4回委員会の意見を踏まえ、更新

報告事項 前回の振り返り等 都市計画マスタープランの構成

