
別紙5　事業工程表

区分

2020年度
（令和2年度）

2021年度
（令和3年度）

2022年度
（令和4年度）

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

2025年度
（令和7年度）
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基本設計

基本設計 ・実施設計監修

実施設計 ・建設工事

実施設計 ・許認可等

ZEB補助対象工事期間（想定）

ステップ 1 1-1 1 次改修工事
1次仮設工事

1-2 1 次仮移転

ステップ 2 2-1 先行解体撤去前半工事

2-2 2 次仮設工事

2-3 盛替え工事
先行解体撤去後半工事

ステップ 3 1 次建設工事（庁舎棟）

1次建設工事（車庫棟 1）

ステップ 4 4-1 2 次移転 ・仮移転

4-2 2 次改修工事

4-3 3 次移転

ステップ 5 5-1 2 次解体撤去工事

5-2 1 次外構工事
2次建設工事

ステップ 6 6-1 3 次解体撤去工事

6-2 3 次建設工事
2次外構工事

6-3 4 次移転

ステップ 7 7-1 4 次解体撤去工事

7-2 3 次外構工事

【凡例】

　　　　　　　︓DB事業者実施工程　　　　　　　　　　︓既存庁舎解体工事（別途工事）　　　　　　　︓外構エリア工事（別途工事）　　　　　　　︓市実施工程（別途）

N

庁舎棟

駐車場

車庫棟１

旧法務局 職員 ・公用車用
駐車場

来庁車用
駐車場

議員用 ・
職員用駐車場

市役所前通り南棟

シルバー人材センター

来庁者用駐輪場
（駐輪場2）

来庁者用
駐輪場

職員用駐輪場
（駐輪場1）

既存庁舎解体既存庁舎解体

DBエリア

外構エリアA

外構エリアＢ

区分ごとの工事内容

発注区分図

・実施設計（解体設計含む）
・事前解体工事（インフラ盛替え含む）

 → DB エリア内の既存建物（南棟等）
   → 外構エリアB内の既存建物（シルバー等）

・外構エリア B の仮駐車場整備
・新庁舎建設工事
・車庫棟 1 工事
・本体周辺外構工事

B
・車庫棟 2・
　外構整備
・既存倉庫外構
　解体工事
・駐車場・
　外構整備工事

A
・既存外構解体去工事
・駐車場・外構工事
・駐輪場整備工事

・旧庁舎解体工事
・本館
・新館
・東棟
・大ホール

①DBエリア　 ②既存庁舎解体 ③外構エリア

車庫棟2

パブコメ等 デザイン監修、 実施設計監修、 コストマネジメント

▼新庁舎本体工事着手 ▼新庁舎供用開始（暫定） ▼整備完了

業者選定実施方針 実施設計 ・許認可等

設計 ・認証手続等

1次建設工事完成の
市への通知

（令和5年5月下旬）

2次建設工事完成の
市への通知

（令和6年7月初旬）

1次建設工事
目的物の引渡し

（令和5年6月中旬）

完了検査
（令和7年3月頃）

2次建設工事
目的物の引渡し

（令和6年7月中旬）


