
１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・緊急輸送路に位置するもしくは接続する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・避難所へのアクセス道路に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁

・その他の市道にある橋梁

心の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定した。

　そこで本市では、将来的な財政負担の低減,継続費の平準化および道路交通の安全・安

一般国道

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の64%を占めており、20年後の令和24年には、96%

程度に増加する。

能維持と安全・安心の確保を効率的かつ計画的に進めるための取り組みが不可欠となる。

“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延

　また、効率的な修繕のために必要となるコスト縮減には、これまでの対症療法型から、

ばすことが重要である。

うち令和4年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

456

　このような背景から、限られた財源の中で、橋梁の維持管理に当たり、橋梁としての機
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　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用の増大が懸念される。
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常の道路パトロールにより、異常や損傷の早期発見を行う。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．新技術の活用方針

６．橋梁の集約化・撤去の方針

　本市が管理する橋梁の中において、架橋環境、交通量、利用形態および橋梁損傷度等の変化

を総合的に考慮し、集約化・撤去の検討を進めている。

　第２巡目定期点検結果を踏まえ、本市が管理する１橋について、

　迂回ルートの検討や地元提案等の説明資料作成準備に着手する予定である。

　１橋を集約化・撤去を行うことで、令和18年までに81百万円のコスト縮減を目指す。

　本市が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約96%を占めている

ため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防

　コスト縮減や維持管理の有効性向上を図るため,国土交通省「新技術情報提供システム」
(NETIS)を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図る。
特に定期点検・補修設計については,国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」
を参考にしながら新技術等の積極的な活用を検討する。
　令和５年度から、管理する橋梁2橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を利用した
修繕と比較して280万円程度のコスト縮減を目指す。

に要するコストを縮減する。

的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕



７．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

８．長寿命化修繕計画による効果

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する456橋について、今後100年間の事業費を比較すると、従来

の対症療法型が301億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が30億円とな

り、コスト縮減効果は271億円となる。
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【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

今宿川向団地1号線1号橋 PC 9.5 4 1970 R6 Ⅰ R11

今宿団地7号線1号橋 PC 7.3 6.5 1980 R6 Ⅰ R11

泉町2号線1号橋 RC 11.6 6.2 1960 R6 Ⅱ R11

泉町4号線2号橋 RC 8.1 7.7 1960 R6 Ⅱ R11

田中口団地1号線1号橋 PC 7.6 1.1 1980 R6 Ⅱ R11

高ﾉ後4号線1号橋 RC 6.3 7.4 1980 R6 Ⅱ R11

古高川田線10号橋 BOX 4.5 24.7 1970 R6 Ⅰ R11

吉身国鉄東線1号橋 BOX 5.2 7.3 2020 R6 Ⅰ R11

古高川田線1号橋 RC 6.1 11.5 1960 R6 Ⅱ R11

西郡橋 PC 28.7 4 1980 R6 Ⅰ R11

都賀山中の島大橋 鋼橋 27.8 9.75 1990 R6 Ⅱ R11

古高川田線6号橋 RC 5.2 17.2 1980 R6 Ⅱ R11

古高3号線1号橋 BOX 5.2 4.1 2010 R6 Ⅰ R11

三宅団地1号線1号橋 PC 10.6 9.1 1990 R6 Ⅰ R11

三宅団地10号線1号橋 PC 9 6 1990 R6 Ⅰ R11

吉川橋 PC 31.2 4 1990 R6 Ⅱ R11

犬倉橋 PC 31.4 3 1990 R6 Ⅱ R11

欲賀15号線中島橋　 PC 27.9 4 1990 R6 Ⅱ R11

赤野井7号線2号橋 RC 6.1 3.1 1970 R6 Ⅱ R11

赤野井杉江線1号橋 PC 8.5 4 1960 R6 Ⅰ R11

赤野井杉江線2号橋 PC 8.8 4 1960 R6 Ⅰ R11

石田団地取付道路線1号橋 PC 8.7 4 1960 R6 Ⅰ R11

石田団地2号線1号橋 BOX 6.5 11 1970 R6 Ⅱ R11

十二里1号線2号橋 PC 8.8 4 1960 R6 Ⅰ R11

開発13号線1号橋 PC 12.6 2.2 1980 R6 Ⅰ R11

木浜埋立4号線中島橋 PC 20 8 1960 R6 Ⅲ R11

木浜橋 鋼橋 6.1 3.6 1950 R6 Ⅰ R11

天満大橋線1号橋 BOX 13.9 6 1970 R6 Ⅱ R11

天満大橋 鋼橋 326 5.5 1970 R6 Ⅱ R11

天満大橋線2号橋 BOX 15.4 6.4 1970 R6 Ⅱ R11

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ4号線1号橋 RC 5.4 11.1 1980 R6 Ⅰ R11

勝部吉身線4号橋 PC 9.4 17.1 1980 R6 Ⅰ R11

勝部吉身線2号橋 RC 4.9 16 1970 R6 Ⅰ R11

駅前通り線1号橋 鋼橋 4.6 5 1960 R6 Ⅰ R11

駅前通り線2号橋 鋼橋 4.7 5 1960 R6 Ⅰ R11

二町播磨田幹線2号橋 PC 17.2 14.8 1970 R6 Ⅱ R11

元町杉江線1号橋 PC 7.5 6.7 1990 R6 Ⅰ R11

石田三宅横江線4号橋 RC 5.3 6 1990 R6 Ⅰ R11

最新
点検
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健全
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次回
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対策の内容・時期
橋梁名

架設
年度

橋種
橋長
(m)

幅員

支承

舗装:打換

支承:防錆工(ワックステープ貼付)(始端側) 

橋台:表面保護工 等

橋台:断面修復工



石田三宅横江線8号橋 PC 11.4 5.5 1990 R6 Ⅱ R11

薬師橋 PC 27.6 10.5 1990 R6 Ⅱ R11

欲賀荒見線10号橋 BOX 5.6 9.6 1990 R6 Ⅱ R11

欲賀荒見線6号橋 BOX 4.6 11.4 1960 R6 Ⅰ R11

欲賀荒見線4号橋 PC 10.1 9.5 1960 R6 Ⅰ R11

森河原洲本線9号橋 PC 8.4 6.5 1960 R6 Ⅰ R11

森川原洲本線1号橋 PC 8.5 6.5 1960 R6 Ⅱ R11

森河原洲本線2号橋 PC 8.5 6.6 1960 R6 Ⅰ R11

森川原洲本線7号橋 PC 9 6.5 1970 R6 Ⅰ R11

森川原洲本線4号橋 PC 9 6 1960 R6 Ⅰ R11

森河原山賀杉江線2号橋 PC 7.4 4 1980 R6 Ⅱ R11

赤野井矢島荒見線1号橋 PC 9.2 5.3 1970 R6 Ⅰ R11

笠原今市線1号橋 PC 7.6 5 1990 R6 Ⅰ R11

笠原今市線2号橋 PC 7.6 5.1 1990 R6 Ⅱ R11

神田橋 PC 20 8 1960 R6 Ⅱ R11 対策済

新六番橋 鋼橋 20.8 8.5 1960 R6 Ⅱ R11

長出橋 PC 20 8 1960 R6 Ⅱ R11 対策済

立田服部線1号橋 BOX 10 6 1970 R6 Ⅱ R11

立田服部線2号橋 BOX 10 6 1970 R6 Ⅱ R11

大塚橋 PC 30.6 7 1980 R6 Ⅰ R11

欲賀荒見線12号橋 PC 7.7 9.5 1990 R6 Ⅰ R11

法竜川水門橋 PC 11.5 6 1980 R6 Ⅰ R11

古高川田線14号橋 RC 5 18.1 1980 R6 Ⅱ R11

立田木浜線3号橋 BOX 8.1 14.9 1960 R6 Ⅰ R11

田中笠原線1号橋 PC 7.1 4.5 1980 R6 Ⅰ R11

今浜幸津川線1号橋 鋼橋 13 7 1970 R6 Ⅰ R11

中野橋 PC 23.3 10.5 1990 R6 Ⅰ R11

石田下之郷線1号橋 BOX 10.7 15.1 1990 R6 Ⅱ R11

赤野井石田幹線1号橋 RC 6.5 4.9 1970 R6 Ⅰ R11

泉町金森線1号橋 BOX 6.6 16 2000 R6 Ⅰ R11

目田川3号橋 PC 12.4 6.2 1990 R6 Ⅰ R11

目田川4号橋 PC 10.8 5 1990 R6 Ⅱ R11

服部大橋 鋼橋 326 5.5 1970 R6 Ⅲ R11

目田川5号橋 PC 9.7 18 1990 R6 Ⅱ R11

服部新庄2号線1号橋 BOX 7.8 7.9 1960 R6 Ⅰ R11

ほたる新橋 鋼橋 48.2 15.2 1990 R6 Ⅱ R11

赤野井石田幹線2号橋 RC 5.6 6.5 1960 R6 Ⅱ R11

大将軍橋 PC 27.5 5 2000 R6 Ⅱ R11

今宿団地6号線1号橋 RC 3.9 6 1980 R6 Ⅰ R11

泉町4号線1号橋 RC 4.3 7.8 1970 R6 Ⅱ R11

高ﾉ後1号線1号橋 RC 5.75 4.52 1970 R6 Ⅱ R11

高ﾉ後2号線1号橋 RC 4.8 6 1980 R6 Ⅰ R11

高ﾉ後3号線1号橋 RC 4.9 6.91 1970 R6 Ⅰ R11

本町1号線1号橋 BOX 5.95 4.23 1970 R6 Ⅱ R11

南高田1号線1号橋 BOX 8.9 6.3 1990 R6 Ⅱ R11

床版:炭素繊維シート接着

床版:炭素繊維シート接着

支承:防錆工(ワックステープ貼付)(始端側) 

主部材:炭素繊維シート接着

橋台:表面保護工 等



下之郷3号線1号橋 RC 3.7 3.51 1970 R6 Ⅰ R11

下之郷4号線1号橋 RC 3.75 3.19 1970 R6 Ⅰ R11

下之郷5号線1号橋 RC 3.9 3.46 1970 R6 Ⅰ R11

下之郷7号線1号橋 PC 3.7 3 1970 R6 Ⅰ R11

下之郷11号線1号橋 RC 3.75 5.16 1970 R7 Ⅰ R12

下之郷元町線1号橋 RC 4.6 5.3 1970 R7 Ⅰ R12

八代団地6号線1号橋 RC 3.1 3.7 1960 R7 Ⅰ R12

八代播磨田線1号橋 RC 3.87 4 1980 R7 Ⅰ R12

下之郷18号線1号橋 BOX 3.73 8.22 1980 R7 Ⅰ R12

吉身泉町線1号橋 BOX 5.4 4.25 1970 R7 Ⅱ R12

吉身中町10号線1号橋 RC 4 6.27 1950 R7 Ⅰ R12

吉身海添線1号橋 BOX 2.11 7.34 1980 R7 Ⅱ R12

堀海道団地線1号橋 RC 4.5 10.4 1960 R7 Ⅱ R12

吉身中町15号線1号橋 RC 4.6 5.68 1970 R7 Ⅰ R12

吉身東町4号線1号橋 RC 4.5 5.5 1980 R7 Ⅰ R12

吉身中町19号線1号橋 RC 5.8 5.9 1970 R7 Ⅰ R12

立入1号線1号橋 BOX 3.9 5.85 1980 R7 Ⅰ R12

立入2号線1号橋 RC 5 6.49 2000 R7 Ⅰ R12

立入3号線1号橋 BOX 3.4 6 2020 R7 Ⅰ R12

立入団地4号線1号橋 RC 4.3 10.78 1970 R7 Ⅱ R12

古高川田線5号橋 RC 5.1 17.3 1980 R7 Ⅱ R12

古高川田線2号橋 RC 3.6 11.6 1970 R7 Ⅰ R12

浮気9号線1号橋 RC 3.5 8.1 1970 R7 Ⅰ R12

守山駅東口3号線1号橋 RC 3.6 5.8 1970 R7 Ⅰ R12

古高川田線8号橋 BOX 3.5 18 1990 R7 Ⅰ R12

播磨田川田線1号橋 BOX 3.6 15 1980 R7 Ⅰ R12

中野11号線1号橋 RC 2.3 4.9 2010 R7 Ⅰ R12

梅田2号線1号橋 RC 4.2 3.15 1970 R7 Ⅰ R12

梅田2号線2号橋 RC 3.2 4.95 1970 R7 Ⅰ R12

梅田3号線1号橋 RC 5.35 4.2 1970 R7 Ⅰ R12

千代7号線1号橋 RC 5.1 11.95 1980 R7 Ⅰ R12

千代阿村線1号橋 RC 3.5 8.4 1950 R7 Ⅰ R12

伊勢ｺｰﾌﾟ3号線1号橋 BOX 2.8 6.03 1980 R7 Ⅰ R12

二町団地取付道路線1号橋 RC 5.15 11.45 1970 R7 Ⅰ R12

古高2号線1号橋 RC 3.05 5.47 1990 R7 Ⅰ R12

古高工業団地1号線1号橋 RC 4.5 16.1 1980 R7 Ⅰ R12

古高工業団地3号線1号橋 RC 4.8 13.15 1980 R7 Ⅰ R12

横江三宅線1号橋 RC 5 3.3 1970 R7 Ⅰ R12

金森7号線1号橋 RC 3.6 6.3 1970 R7 Ⅰ R12

城ﾉ下団地3号線1号橋 RC 3.9 6.91 1980 R7 Ⅱ R12

城ﾉ下団地6号線1号橋 RC 3.3 9 1970 R7 Ⅰ R12

金森団地2号線1号橋 RC 3.7 6.26 1970 R7 Ⅰ R12

山柿団地1号線1号橋 BOX 3.5 8.97 1980 R7 Ⅰ R12

山柿団地2号線1号橋 BOX 3.5 9.41 1980 R7 Ⅰ R12

金森9号線1号橋 RC 4.1 5.2 1970 R7 Ⅰ R12

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）



三宅6号線1号橋 BOX 3.4 5.7 2020 R7 Ⅰ R12

三宅8号線2号橋 BOX 3.7 3.9 1980 R7 Ⅰ R12

三宅12号線1号橋 PC 3.55 3.3 1980 R7 Ⅰ R12

赤野井1号線1号橋 RC 5.7 5.09 1950 R7 Ⅱ R12

赤野井10号線1号橋 RC 4.4 3.45 1970 R7 Ⅱ R12

赤野井矢島線1号橋 RC 6.5 3 1950 R7 Ⅰ R12

石田1号線1号橋 RC 4.3 3.58 1970 R7 Ⅰ R12

石田2号線1号橋 RC 4.6 3.55 1970 R7 Ⅰ R12

石田3号線1号橋 RC 4.8 2.6 1970 R7 Ⅰ R12

石田4号線1号橋 RC 3.35 3.27 1970 R7 Ⅰ R12

西ﾉ堂団地1号線1号橋 RC 4.4 5.51 1960 R7 Ⅰ R12

西ﾉ堂団地2号線1号橋 RC 3.5 4 1960 R7 Ⅱ R12

西ﾉ堂団地4号線1号橋 RC 4.7 4.61 1970 R7 Ⅰ R12

石田団地3号線1号橋 BOX 3.9 6.15 1970 R7 Ⅰ R12

小島10号線2号橋 RC 4.1 3 1960 R7 Ⅰ R12

北中取付道路線1号橋 RC 4.05 4.51 1990 R7 Ⅰ R12

笠原荒見線2号橋 RC 4.3 3.5 1970 R7 Ⅰ R12

笠原荒見線3号橋 RC 3.3 4.4 1980 R7 Ⅰ R12

木浜1号線1号橋 RC 3.35 3 1980 R7 Ⅱ R12

新庄1号線1号橋 RC 3.65 3.6 1970 R7 Ⅱ R12

服部3号線1号橋 RC 3.4 5 1980 R7 Ⅰ R12

服部16号線1号橋 RC 4 2.98 1980 R7 Ⅰ R12

立田19号線1号橋 RC 3.3 4 1970 R7 Ⅰ R12

立田26号線2号橋 RC 3.4 7 1970 R7 Ⅱ R12

幸津川9号線1号橋 RC 4.8 2.6 1970 R7 Ⅰ R12

小浜2号線1号橋 RC 3.42 4 1970 R7 Ⅰ R12

小浜5号線1号橋 RC 3.4 4 1970 R7 Ⅰ R12

小浜12号線1号橋 RC 3.4 4 1970 R7 Ⅰ R12

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ11号線1号橋 BOX 3.3 6.95 1990 R7 Ⅰ R12

河西ﾊｲﾑﾀｳﾝ5号線1号橋 BOX 3.3 6.9 1990 R7 Ⅰ R12

阿村勝部線1号橋 3.55 4.65 1970 R7 Ⅰ R12

浮気立入吉身線3号橋 BOX 3.85 6.86 1970 R7 Ⅰ R12

駅前泉町線1号橋 RC 3.5 15.4 1980 R7 Ⅱ R12

下之郷吉身線1号橋 RC 4 16 1970 R7 Ⅱ R12

今宿金森線1号橋 BOX 4 6 1980 R7 Ⅰ R12

今宿線1号橋 RC 3.6 6.2 1980 R7 Ⅱ R12

今宿線2号橋 BOX 4.4 10.01 1980 R7 Ⅰ R12

今宿線3号橋 RC 3.9 8.62 1970 R7 Ⅰ R12

金森下之郷線1号橋 RC 3.5 6.6 1980 R7 Ⅰ R12

横江線1号橋 RC 4.1 5.98 1960 R7 Ⅰ R12

石田線2号橋 RC 4.04 5.57 1960 R7 Ⅱ R12

石田三宅横江線2号橋 RC 3.6 9.64 1960 R7 Ⅱ R12

石田三宅横江線6号橋 RC 4 14.7 1980 R7 Ⅰ R12

欲賀荒見線11号橋 RC 4.23 7.07 1990 R7 Ⅰ R12

欲賀14号線1号橋 RC 4.15 4.04 1960 R7 Ⅱ R12



石田荒見線5号橋 RC 3.87 4.85 1960 R7 Ⅰ R12

小島田中線1号橋 RC 4.6 4.78 1970 R7 Ⅰ R12

今市線1号橋 RC 3.02 5.1 1960 R7 Ⅰ R12

笠原洲本線1号橋 RC 3.52 6.61 1960 R3 Ⅱ R8

開発木浜線3号橋 RC 4 5.2 1970 R3 Ⅰ R8

大門金森線1号橋 RC 3.6 11.5 1970 R3 Ⅱ R8

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線1号 BOX 3.09 7.82 1970 R3 Ⅰ R8

金森杉江線2号橋 BOX 3.2 5 1980 R3 Ⅰ R8

古高川田線13号橋 BOX 4.5 22.6 1990 R3 Ⅱ R8

播磨田平成の里3号線1号橋 BOX 4.5 9.18 1990 R3 Ⅰ R8

播磨田平成の里5号線1号橋 BOX 4.5 9.47 1990 R3 Ⅰ R8

水保団地11号線2号橋 RC 3.83 9.02 1980 R3 Ⅰ R8

水保団地11号線3号橋 RC 3.68 7.08 1980 R3 Ⅱ R8

下ﾉ郷播磨田線1号橋 BOX 3.92 4.8 1980 R3 Ⅱ R8

古高16号線1号橋 BOX 2.4 8.9 1990 R3 Ⅰ R8

古高川田線12号橋 BOX 3.9 16.78 1980 R3 Ⅰ R8

二町21号線1号橋 RC 3.65 9.61 1990 R3 Ⅰ R8

二町21号線2号橋 RC 3.75 10.53 1990 R3 Ⅰ R8

幸津川27号線1号橋 RC 3.43 7 1980 R3 Ⅱ R8

木浜線1号橋 RC 3.2 4.9 1960 R3 Ⅰ R8

赤野井石田幹線3号橋 RC 4.67 4.41 1980 R3 Ⅰ R8

赤野井石田幹線4号橋 BOX 4.4 5.43 1990 R3 Ⅱ R8

立入8号線1号橋 BOX 4.01 9.92 2000 R3 Ⅰ R8

播磨田32号線1号橋 BOX 3.33 6 2000 R3 Ⅰ R8

美崎7号線1号橋 BOX 2.3 14.7 1970 R3 Ⅰ R8

吉身西町6号線1号橋 BOX 3.43 10.6 2000 R3 Ⅰ R8

田中17号線1号橋 PC 3.98 4.5 1980 R3 Ⅰ R8

阿比留17号線1号橋 RC 3.81 6 2000 R3 Ⅰ R8

笠原19号線1号橋 BOX 4 6.08 2010 R3 Ⅰ R8

今浜湖岸線1号橋 RC 4.1 4.09 1980 R3 Ⅱ R8

欲賀荒見線1号橋 PC 4.02 2 1990 R3 Ⅰ R8

焔魔堂大門線2号橋 RC 4 4.3 1960 R3 Ⅰ R8

今宿5号線1号橋 RC 2.3 4.8 1960 R3 Ⅰ R8

元町1号線1号橋 PC 2.1 2.4 1970 R3 Ⅰ R8

古高川田線11号橋 BOX 2.9 27.2 1980 R3 Ⅰ R8

八代団地7号線1号橋 RC 3.3 2.25 1980 R3 Ⅰ R8

吉身中町2号線1号橋 PC 2.3 3 1960 R3 Ⅰ R8

吉身東町2号線1号橋 その他 2.7 1.8 1950 R3 Ⅰ R8

吉身小学校1号線1号橋 RC 2.6 4.6 1960 R3 Ⅰ R8

吉身小学校2号線1号橋 RC 2 5.6 1960 R3 Ⅱ R8

岡3号線1号橋 RC 2.8 4.7 1960 R3 Ⅰ R8

立入団地3号線1号橋 BOX 2.3 5.55 1970 R3 Ⅱ R8

立入5号線1号橋 複合橋 2.1 8.05 1960 R3 Ⅰ R8

浮気1号線1号橋 RC 2.5 3.6 1960 R3 Ⅱ R8

浮気3号線1号橋 その他 2.1 4.4 1960 R3 Ⅰ R8

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

舗装:組合工1（舗装＆橋面防



浮気10号線1号橋 RC 3.35 4.9 1970 R3 Ⅰ R8

浮気13号線1号橋 RC 2.7 12 1970 R3 Ⅱ R8

古高川田線3号橋 BOX 2.3 17.7 1970 R3 Ⅱ R8

古高川田線4号橋 BOX 4.2 18.75 1970 R3 Ⅰ R8

古高川田線7号橋 BOX 3 17.4 1990 R3 Ⅱ R8

勝部千代線1号橋 BOX 2.6 6 1980 R3 Ⅰ R8

勝部3号線1号橋 複合橋 2 13 1960 R3 Ⅱ R8

伊勢7号線1号橋 BOX 2.4 6.4 1980 R3 Ⅰ R8

勝部7号線1号橋 その他 2.3 2.95 1950 R3 Ⅱ R8

勝部9号線1号橋 RC 2.4 4.7 1960 R3 Ⅰ R8

勝部焔魔堂線1号橋 RC 2.3 3.2 1960 R3 Ⅰ R8

勝部焔魔堂線2号橋 RC 2.4 3.6 1960 R3 Ⅰ R8

勝部14号線1号橋 RC 2 3.65 1960 R3 Ⅰ R8

勝部14号線2号橋 その他 2 2.5 1950 R3 Ⅰ R8

勝部16号線1号橋 RC 2.3 2.9 1950 R3 Ⅰ R8

勝部18号線1号橋 BOX 2.3 2 1970 R3 Ⅰ R8

勝部21号線1号橋 RC 2.4 4.1 1950 R3 Ⅱ R8

柴原口奥出線2号橋 BOX 2.2 6.1 1970 R3 Ⅰ R8

柴原口奥出線1号橋 RC 2.3 6.77 1960 R3 Ⅰ R8

古高大門線1号橋 RC 2.7 2.55 1950 R3 Ⅰ R8

古高3号線2号橋 その他 2.5 2.3 1950 R3 Ⅰ R8

古高4号線1号橋 RC 3 4.75 1960 R3 Ⅰ R8

古高5号線1号橋 RC 3 4.2 1960 R3 Ⅰ R8

大門2号線1号橋 その他 2.4 3.35 1950 R3 Ⅰ R8

金森2号線1号橋 RC 2.8 3.15 1960 R3 Ⅰ R8

金森2号線2号橋 PC 2.9 3 1990 R3 Ⅰ R8

城ﾉ下団地4号線1号橋 RC 2.8 3.3 1960 R3 Ⅰ R8

三宅5号線1号橋 RC 2.6 3.5 1960 R3 Ⅱ R8

三宅6号線2号橋 RC 2.75 3 1960 R3 Ⅰ R8

三宅8号線1号橋 RC 2.7 3.6 1960 R3 Ⅱ R8

玉津小学校東線1号橋 RC 2.55 4.97 1990 R3 Ⅱ R8

十二里2号線1号橋 BOX 5.9 3 1990 R3 Ⅰ R8

十二里3号線1号橋 RC 2 4.2 1960 R3 Ⅰ R8

小島8号線2号橋 RC 4.9 6 1960 R3 Ⅰ R8

阿比留3号線2号橋 RC 2.6 4.4 1960 R3 Ⅰ R8

阿比留9号線1号橋 RC 5.15 2 1970 R3 Ⅰ R8

今市6号線1号橋 RC 2.6 6.9 1970 R3 Ⅱ R8

笠原荒見線1号橋 RC 5.3 2.7 1960 R3 Ⅱ R8

笠原13号線1号橋 RC 2.5 2.95 1960 R3 Ⅰ R8

笠原17号線1号橋 BOX 3.1 9.85 1960 R3 Ⅰ R8

中8号線1号橋 RC 3 6.05 1970 R3 Ⅰ R8

木浜9号線1号橋 PC 5.3 6.6 1960 R3 Ⅰ R8

水保団地11号線1号橋 RC 3 17.9 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地12号線1号橋 RC 2.85 21 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地15号線1号橋 RC 2.8 7.2 1970 R3 Ⅰ R8



水保団地15号線2号橋 RC 2.8 15.65 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地16号線1号橋 RC 2.8 17.45 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地16号線2号橋 RC 2.8 17.3 1960 R3 Ⅱ R8

水保団地17号線1号橋 RC 3 17.25 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地17号線2号橋 RC 3 16.9 1970 R3 Ⅱ R8

水保団地18号線1号橋 RC 3 18 1970 R3 Ⅱ R8

駅前泉町線3号橋 RC 4.15 15 1960 R3 Ⅱ R8

ﾆｯｻﾝﾀｳﾝ3号線1号橋 RC 2.7 6.95 1970 R4 Ⅰ R9

服部2号線1号橋 RC 4.4 5 1990 R4 Ⅰ R9

立田2号線1号橋 RC 2.6 2.65 1970 R4 Ⅰ R9

立田26号線1号橋 BOX 2.5 6.5 1970 R4 Ⅰ R9

立田26号線3号橋 BOX 2.4 7.3 1970 R4 Ⅰ R9

幸津川1号線1号橋 RC 3.6 3.95 1950 R4 Ⅰ R9

幸津川1号線2号橋 RC 5.2 4.15 1950 R4 Ⅰ R9

幸津川3号線1号橋 RC 5.5 3 1960 R4 Ⅰ R9

幸津川12号線1号橋 PC 3 4.55 1970 R4 Ⅱ R9

幸津川21号線1号橋 RC 3.1 6.65 1950 R4 Ⅰ R9

幸津川22号線1号橋 PC 2.6 3.2 1970 R4 Ⅰ R9

小浜1号線1号橋 PC 3.4 3.5 1960 R4 Ⅰ R9

小浜7号線1号橋 PC 3.2 4.2 1970 R4 Ⅰ R9

小浜8号線1号橋 PC 3.2 4 1970 R4 Ⅱ R9

小浜9号線1号橋 PC 3.4 3.6 1970 R4 Ⅰ R9

柳団地8号線1号橋 PC 7 4 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号幹線1号橋 RC 6.2 9 1960 R4 Ⅱ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号線1号橋 RC 5.3 10.6 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号線2号橋 RC 5.4 10.75 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ3号線1号橋 RC 4.7 11 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ4号線2号橋 RC 4.5 6.95 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ6号線1号橋 RC 4.7 10.7 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ8号線1号橋 RC 4.7 3.4 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ11号線2号橋 RC 2.9 11.8 1970 R4 Ⅱ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ12号線1号橋 BOX 2.9 6.35 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ13号線1号橋 BOX 2.9 7.03 1970 R4 Ⅰ R9

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ14号線1号橋 BOX 2.9 11.8 1970 R4 Ⅰ R9

川中団地1号線1号橋 BOX 5.2 6.5 1980 R4 Ⅰ R9

二町阿村線1号橋 RC 5.3 32.9 1960 R4 Ⅱ R9

浮気立入吉身線1号橋 RC 5.4 4.5 1960 R4 Ⅰ R9

浮気立入吉身線2号橋 RC 4.3 6.45 1960 R4 Ⅱ R9

本町勝部線1号橋 RC 5.2 5.6 1960 R4 Ⅰ R9

本町勝部線2号橋 RC 3.4 6.8 1970 R4 Ⅱ R9

本町勝部線3号橋 RC 7.5 7.74 1960 R4 Ⅰ R9

本町勝部線4号橋 RC 3.7 8.59 1960 R4 Ⅰ R9

二町古高線1号橋 RC 2.7 4.65 1960 R4 Ⅰ R9

今宿金森線2号橋 RC 5 10.25 1960 R4 Ⅰ R9

今宿線4号橋 RC 5.7 6.1 1970 R4 Ⅱ R9

橋台:表面保護工



ｾﾝﾀｰ高ﾉ後線1号橋 RC 5 12 1970 R4 Ⅰ R9

ｾﾝﾀｰ高ﾉ後線2号橋 RC 3 12 1960 R4 Ⅱ R9

金森下之郷線3号橋 RC 2.8 7.8 1960 R4 Ⅰ R9

金森下之郷線2号橋 BOX 4.7 5.5 1970 R4 Ⅱ R9

石田線1号橋 RC 5 6.6 1960 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線5号橋 BOX 2.9 10.3 1980 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線3号橋 RC 3.2 9.5 1960 R4 Ⅰ R9

欲賀荒見線7号橋 RC 3.2 9.1 1950 R4 Ⅰ R9

石田荒見線2号橋 BOX 2.4 6.25 1980 R4 Ⅰ R9

小島田中線2号橋 RC 2.8 5.3 1950 R4 Ⅰ R9

笠原14号線1号橋 RC 3.1 6.25 1950 R4 Ⅰ R9

笠原14号線2号橋 BOX 2.8 4.15 1970 R4 Ⅰ R9

木浜線3号橋 RC 3 5.35 1970 R4 Ⅱ R9

立田木浜線1号橋 RC 3.2 7 1950 R4 Ⅱ R9

立田木浜線2号橋 RC 5.3 10.3 1950 R4 Ⅰ R9

大門金森線2号橋 RC 2.8 6.2 1960 R4 Ⅱ R9

大門金森線3号橋 RC 2.9 6.9 1960 R4 Ⅱ R9

荒見笠原線1号橋 RC 2.8 4.35 1950 R4 Ⅱ R9

JR側道西口広場線1号橋 RC 3.3 3.65 1960 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線2号 BOX 2.8 11.6 1990 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ10号線1 BOX 2.7 6 1980 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ8号線1号 BOX 2.7 9 1980 R4 Ⅰ R9

阿村千代線2号橋 BOX 2.7 17.55 2000 R4 Ⅰ R9

伊勢大将軍2号線1号橋 BOX 3.2 6 1970 R4 Ⅰ R9

伊勢大将軍3号線1号橋 BOX 2.8 6 1970 R4 Ⅰ R9

伊勢南代1号線1号橋 BOX 2.8 14.25 1970 R4 Ⅰ R9

伊勢南代2号線1号橋 BOX 2.8 11.5 1970 R4 Ⅰ R9

古高16号線2号橋 BOX 2.3 8 2000 R4 Ⅰ R9

水保団地1号線1号橋 BOX 2.8 17.7 1970 R4 Ⅰ R9

笠原立田線1号橋 BOX 3.2 14.6 1990 R4 Ⅰ R9

石田下之郷線2号橋 BOX 3.1 15.15 1980 R4 Ⅰ R9

山賀10号線1号橋 BOX 3.2 9.25 1980 R4 Ⅰ R9

播磨田26号線1号橋 RC 2.8 6.1 1990 R4 Ⅰ R9

播磨田27号線1号橋 RC 3.1 6 1990 R4 Ⅰ R9

二町26号線1号橋 BOX 2.7 9.4 1990 R4 Ⅰ R9

古高35号線1号橋 BOX 2.7 5.8 1990 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ17号線1 BOX 2.8 9 1970 R4 Ⅰ R9

古高37号線1号橋 BOX 2.5 8.6 1990 R4 Ⅰ R9

水保団地23号線1号橋 RC 2.9 6 1970 R4 Ⅰ R9

金森11号線1号橋 BOX 3.2 13.8 1990 R4 Ⅱ R9

今宿25号線1号橋 BOX 2.6 7.68 1990 R4 Ⅰ R9

播磨田39号線1号橋 RC 2.9 12.4 1990 R4 Ⅰ R9

梅田9号線1号橋 BOX 3.2 6 2000 R4 Ⅰ R9

焔魔堂大門線5号橋 BOX 6.5 - R4 Ⅰ R9

焔魔堂大門線4号橋 BOX 2.3 - R4 Ⅰ R9



焔魔堂大門線3号橋 RC 3.2 - R4 Ⅰ R9

焔魔堂大門線1号橋 BOX 2.5 - R4 Ⅱ R9

柴原口奥出線3号橋 BOX 2.1 8.1 1970 R4 Ⅰ R9

焔魔堂4号線1号橋 RC 2.6 3.95 1960 R4 Ⅱ R9

千代1号線1号橋 その他 2 3.75 1950 R4 Ⅰ R9

千代2号線1号橋 PC 2.6 3.05 1970 R4 Ⅱ R9

阿村1号線1号橋 RC 2.4 2.75 1970 R4 Ⅰ R9

伊勢勝部線1号橋 BOX 2.4 5.15 1970 R4 Ⅰ R9

伊勢勝部線2号橋 BOX 2.3 4.6 1970 R4 Ⅱ R9

二町7号線1号橋 BOX 2.4 9.35 1970 R4 Ⅰ R9

二町8号線1号橋 RC 2.1 5.83 1970 R4 Ⅱ R9

日精団地1号橋 鋼橋 7.3 4.4 1960 R4 Ⅱ R9

二町9号線1号橋 RC 2.4 4.3 1960 R5 Ⅰ R9

古高9号線1号橋 RC 2.18 1.9 1960 R5 Ⅰ R9

古高13号線1号橋 RC 2.45 6.7 1980 R5 Ⅰ R9

古高工業団地6号線1号橋 BOX 2.3 16.5 1980 R5 Ⅰ R9

金森団地1号線1号橋 RC 2.4 3.7 1970 R5 Ⅰ R9

金森団地9号線1号橋 RC 2.3 4 1970 R5 Ⅰ R9

三宅2号線1号橋 RC 2.5 3 1970 R5 Ⅰ R9

大林4号線2号橋 RC 2.4 3.9 1960 R5 Ⅰ R9

欲賀4号線1号橋 その他 4.2 2.57 1950 R5 Ⅰ R9

欲賀10号線1号橋 BOX 2.2 2.5 1970 R5 Ⅰ R9

赤野井7号線1号橋 RC 2.2 2.4 1960 R5 Ⅱ R9

赤野井矢島線2号橋 BOX 2.4 4.1 1970 R5 Ⅰ R9

矢島11号線1号橋 その他 2.2 5 1960 R5 Ⅲ R9

矢島赤野井線1号橋 BOX 2.3 9.4 1970 R5 Ⅰ R9

矢島14号線1号橋 BOX 2.5 5.2 1970 R5 Ⅰ R9

阿比留1号線1号橋 RC 2.1 3 1960 R5 Ⅰ R9

阿比留1号線2号橋 RC 2.3 5.1 1960 R5 Ⅰ R9

阿比留3号線1号橋 RC 2.3 3.35 1960 R5 Ⅰ R9

小島10号線1号橋 RC 2.3 3.35 1960 R5 Ⅰ R9

久保団地12号線1号橋 RC 2.4 5.6 1960 R5 Ⅰ R9

久保団地13号線1号橋 BOX 3.6 7 1980 R5 Ⅰ R9

川田1号線1号橋 その他 2.3 3 1950 R5 Ⅰ R9

開発3号線1号橋 RC 2.27 5.75 1970 R5 Ⅰ R9

大曲3号線1号橋 RC 2.2 4.7 1960 R5 Ⅰ R9

木浜4号線1号橋 RC 2.6 2.85 1960 R5 Ⅰ R9

水保団地線1号橋 RC 2.4 9.85 1960 R5 Ⅱ R9

幸津川11号線1号橋 RC 2.65 10.15 1960 R5 Ⅰ R9

柳団地1号線1号橋 RC 2.2 4.5 1960 R5 Ⅰ R9

阿村勝部線2号橋 RC 2.5 4.65 1970 R5 Ⅰ R9

勝部吉身線3号橋 RC 4.9 16 1970 R5 Ⅰ R9

下之郷吉身線2号橋 BOX 2.6 16.32 1970 R5 Ⅰ R9

市役所前線1号橋 BOX 2.1 8.05 1970 R5 Ⅰ R9

二町播磨田幹線1号橋 PC 11.1 14.7 1990 R5 Ⅲ R9
橋台:表面保護工 等

主部材:炭素繊維シート接着



欲賀金森線1号橋 RC 4.5 4.6 1960 R5 Ⅰ R9

欲賀金森線2号橋 RC 2.2 4.6 1960 R5 Ⅰ R9

森川原洲本線8号橋 RC 5.4 6.65 1970 R5 Ⅰ R9

森川原山賀杉江線3号橋 RC 2 4.6 1960 R5 Ⅰ R9

山賀線1号橋 RC 5.5 5.85 1960 R5 Ⅰ R9

赤野井石田線1号橋 RC 4.7 2.95 1960 R5 Ⅱ R9

石田荒見線3号橋 RC 3.35 5.35 1980 R5 Ⅰ R9

石田荒見線4号橋 BOX 5.6 5.05 1980 R5 Ⅰ R9

石田荒見線1号橋 RC 4.6 4.5 1960 R5 Ⅰ R9

播磨田矢島線1号橋 RC 2.5 4.02 1960 R5 Ⅰ R9

今市中線1号橋 PC 4.55 3.6 1970 R5 Ⅰ R9

喜多笠原線2号橋 BOX 2.3 9.45 1970 R5 Ⅰ R9

開発木浜線2号橋 RC 2.3 6.75 1960 R5 Ⅱ R9

開発木浜線1号橋 PC 7.8 8.75 1970 R5 Ⅱ R9

木浜線2号橋 RC 4.8 4.8 1960 R5 Ⅰ R9

大門金森線4号橋 RC 4.9 6.6 1960 R5 Ⅲ R9

大門金森線5号橋 RC 2.1 6.5 1960 R5 Ⅰ R9

喜多笠原線1号橋 BOX 2.3 9.7 1970 R5 Ⅰ R9

荒見笠原線2号橋    PC 5.1 5.05 1970 R5 Ⅰ R9

金森杉江線1号橋 BOX 2.25 6.5 2010 R5 Ⅰ R9

古高川田線15号橋 BOX 2.4 18 1980 R5 Ⅰ R9

衣笠の里5号線1号橋 BOX 3.7 6 1990 R5 Ⅰ R9

衣笠の里5号線2号橋 BOX 3.7 6 1990 R5 Ⅰ R9

阿村千代線1号橋 BOX 2.1 17.59 2000 R5 Ⅰ R9

勝部吉身線1号橋 BOX 2.2 12.68 1960 R5 Ⅰ R9

南高田2号線1号橋 BOX 5.7 9.2 1980 R5 Ⅰ R9

南高田3号線1号橋 BOX 5.7 9.2 1980 R5 Ⅰ R9

南高田4号線1号橋 BOX 5.7 9.2 1980 R5 Ⅰ R9

伊勢南代1号線2号橋 BOX 2.2 9 1970 R5 Ⅰ R9

伊勢南代2号線2号橋 BOX 2.1 6.05 1970 R5 Ⅰ R9

二町19号線1号橋 BOX 2.2 8.15 1990 R5 Ⅰ R9

下ﾉ郷播磨田線2号橋 RC 4.6 7.6 1980 R5 Ⅱ R9

下ﾉ郷播磨田線3号橋 RC 2.3 4.8 1980 R5 Ⅱ R9

立田木浜線1号橋 BOX 2.3 11.53 1970 R5 Ⅰ R9

幸津川27号線2号橋 RC 5.45 7 1970 R5 Ⅱ R9

播磨田石田線1号橋 RC 2.6 5.65 1980 R5 Ⅰ R9

小島11号線1号橋 BOX 2.4 6.02 1980 R5 Ⅰ R9

播磨田26号線2号橋 RC 2 6.4 1990 R5 Ⅰ R9

播磨田26号線3号橋 RC 2 6 1990 R5 Ⅰ R9

播磨田27号線2号橋 RC 2 6 1990 R5 Ⅰ R9

二町19号線2号橋 BOX 2.2 12.15 1990 R5 Ⅰ R9

播磨田36号線1号橋 BOX 2.3 6.6 1990 R5 Ⅰ R9

浮気16号線1号橋 BOX 2.5 6 1990 R5 Ⅰ R9

浮気16号線2号橋 BOX 2.5 6 1990 R5 Ⅰ R9

美崎22号線1号橋 RC 2.2 11.4 1980 R5 Ⅰ R9

橋台:表面保護工 等



田中10号線1号橋 その他 2.15 5.65 1980 R5 Ⅰ R9

美崎22号線2号橋 BOX 1.4 10.8 1980 R5 Ⅰ R9

今宿30号線1号橋 BOX 6.15 6.05 1980 R5 Ⅰ R9

浮気24号線1号橋 BOX 2.3 6 1990 R5 Ⅰ R9

中野15号線1号橋 BOX 2.15 10.87 1980 R5 Ⅰ R9

中野18号線1号橋 BOX 2 10.2 1980 R5 Ⅰ R9

勝部5号線1号橋 BOX 2.1 8.9 1970 R5 Ⅰ R9

二町播磨田幹線2号橋 BOX 2.4 15.6 1990 R5 Ⅰ R9

今宿32号線1号橋 BOX 2.1 12.3 1970 R5 Ⅰ R9

勝部50号線1号橋 BOX 2.1 14.5 1970 R5 Ⅰ R9

欲賀15号線1号橋 BOX 2.1 5 R5 Ⅰ R9

北川橋 PC 30.7 3 1990 R5 Ⅰ R9

駅前泉町線2号橋 RC 2.4 15.65 1960 R5 Ⅰ R9

本町1号線2号橋 その他 2.3 3.2 1980 R5 Ⅰ R9


