
【様式１－１】

守山市　長寿命化修繕計画

令和5年3月

守山市　都市経済部　道路河川課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・緊急輸送路に位置するもしくは接続する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・避難所へのアクセス道路に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁

・その他の市道にある橋梁

心の確保を図るために，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

　そこで本市では，将来的な財政負担の低減,継続費の平準化および道路交通の安全・安

一般国道

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の64%を占めており，20年後の令和24年には，96%

程度に増加する．

能維持と安全・安心の確保を効率的かつ計画的に進めるための取り組みが不可欠となる．

“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延

　また、効率的な修繕のために必要となるコスト縮減には，これまでの対症療法型から，

ばし、LCCの最小化が必要となる．

うち令和4年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

456

　このような背景から，限られた財源の中で、橋梁の維持管理に当たり，橋梁としての機

（96%）

令和24年度

292橋

令和4年度

　本市が管理する橋梁は，令和4年度現在で456橋

架設されている．

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用の増大が懸念される．
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常の道路パトロールにより,異常や損傷の早期発見を行う．

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．新技術の活用方針

６．橋梁の集約化・撤去の方針

　令和18年までに集約化により8.1千万円のコスト縮減を目指す.

　本市が管理する橋梁の中において,架橋環境,交通量,利用形態,橋梁損傷度等の変化

を総合的に考慮し,集約化・撤去の検討を進めている.

　1橋目として,令和6年度から,第2巡目定期点検結果を踏まえ,地元住民からの合意形成

に向け,集約化に伴う利用形態の変化,迂回ルートの提案等の説明資料準備に着手する

予定である.

　本市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約96%を占めている

ため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防

　コスト縮減や維持管理の有効性向上を図るため,国土交通省「新技術情報提供システム
(NETIS)を活用する等,維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図り
ます.特に定期点検・補修設計については,国土交通省の「新技術利用のガイドライン
（案）」を参考にしながら新技術等の活用を検討する.
　令和5年度から,管理する橋梁2橋で新技術を活用した修繕を進め,従来技術を利用した
修繕と比較して280万円程度のコスト縮減を目指す.

に要するコストを縮減する．

的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕



７．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

８．長寿命化修繕計画による効果

９．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　守山市　都市経済部　道路河川課　tel：077-582-1157

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　立命館大学　理工学部　環境都市工学科　　野阪　克義　教授

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する456橋について，今後100年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が301億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が30億円とな

り，コスト縮減効果は271億円となる．
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【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

駅前通り線1号橋 - 駅前通り線 4.6 1965 58 R1 Ⅲ R6

駅前通り線２号橋 - 駅前通り線 4.7 1965 58 R1 Ⅲ R6

長出橋 市道 立田木浜線 20 1965 58 R1 Ⅲ R6

伊勢7号線1号橋 - 伊勢7号線 2.4 1980 43 R3 Ⅰ R8

下ノ郷播磨田線１号橋 - 下ノ郷播磨田線 3.92 1980 43 R3 Ⅱ R8

赤野井石田幹線４号橋 - 赤野井石田幹線 4.4 1990 33 R3 Ⅱ R8

ほたる新橋 市道 水保今浜線 48.2 1998 25 R1 Ⅱ R6

服部大橋 市道 立田服部線 326 1974 49 R1 Ⅱ R6

中島橋 市道 木浜埋立道路4号線 20 1965 58 R1 Ⅱ R6

天満大橋 市道 天満大橋線 326 1973 50 R1 Ⅱ R6

立田服部線1号橋 市道 立田服部線 10 1974 49 R1 Ⅱ R6

高ノ後１号線１号橋 市道 高ノ後１号線 5.8 1970 53 R1 Ⅱ R6

神田橋 市道 木浜線 20 1965 58 R1 Ⅲ R6

河西ニュータウン１３号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ13号線 2.9 1970 53 R4 Ⅰ R9

森河原山賀杉江線2号橋 - 森河原山賀杉江線 7.4 1980 43 R1 Ⅱ R6

高ﾉ後4号線1号橋 - 高ﾉ後4号線 6.3 1980 43 R1 Ⅱ R6

山賀10号線1号橋 - 山賀10号線 3.2 1980 43 R4 Ⅰ R9

立田２６号線３号橋 市道 立田２６号線 2.4 1970 53 R4 Ⅰ R9

吉身小学校2号線1号橋 - 吉身小学校2号線 2 1960 63 R3 Ⅱ R8

センター高ノ後線１号橋 - ｾﾝﾀｰ高ノ後線 5 1970 53 R4 Ⅰ R9

南高田４号線１号橋 - 南高田４号線 5.7 1980 43 R5 Ⅰ R10

天満大橋線2号橋 市道 天満大橋線 15.4 1973 50 R1 Ⅱ R6

吉身海添線１号橋 市道 吉身海添線 2.11 1980 43 R2 Ⅱ R7

立田服部線2号橋 市道 立田服部線 10 1974 49 R1 Ⅱ R6

勝部吉身線2号橋 市道 勝部吉身線 4.9 1972 51 R1 Ⅰ R6

幸津川２７号線１号橋 - 幸津川２７号線 3.43 1980 43 R3 Ⅱ R8

水保団地１１号線３号橋 市道 水保団地１１号線 3.68 1980 43 R3 Ⅱ R8

古高川田線１２号橋 市道 古高川田線 3.9 1980 43 R3 Ⅰ R8

八代播磨田線１号橋 市道 八代播磨田線 3.87 1980 43 R2 Ⅰ R7

川中団地1号線1号橋 - 川中団地1号線 5.2 1980 43 R4 Ⅰ R9

二町播磨田幹線１号橋 - 二町播磨田幹線 11.1 1999 24 R5 Ⅲ R10

高ノ後３号線１号橋 - 高ノ後３号線 4.9 1970 53 R1 Ⅰ R6

河西ニュータウン４号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ4号線 5.4 1980 43 R1 Ⅰ R6

今宿線２号橋 市道 今宿線 4.4 1980 43 R2 Ⅰ R7

中野橋 市道 木浜埋立道路1号線 23.3 1998 25 R1 Ⅰ R6

目田川５号橋 市道 古高川田線 9.7 1994 29 R1 Ⅰ R6

泉町2号線1号橋 市道 泉町2号線 11.6 1969 54 R1 Ⅱ R6

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

支承:支承取替(始端側) 等

支承:支承取替(始端側) 等

床版:断面修復＆炭素繊維接着 等

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）橋台:表面保護工

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

橋台:表面保護工

床版:炭素繊維シート接着 等

床版:炭素繊維シート接着 等

支承:防錆工(ワックステープ貼付)(始端側) 等主部材:炭素繊維シート接着

床版:断面修復＆炭素繊維接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

舗装:打換

橋台:表面保護工 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

主部材:炭素繊維シート接着

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

橋台:表面保護工 等

支承:防錆工(ワックステープ貼付)(始端側) 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

南高田２号線１号橋 - 南高田２号線 5.7 1980 43 R5 Ⅰ R10

吉身中町１０号線１号橋 市道 吉身中町１０号線 4 1950 73 R2 Ⅰ R7

今宿金森線１号橋 市道 今宿金森線 4 1980 43 R2 Ⅰ R7

立田木浜線3号橋 市道 立田木浜線 8.1 1965 58 R1 Ⅱ R6

伊勢コープ３号線１号橋 市道 伊勢コープハイツ３号線 2.8 1980 43 R2 Ⅰ R7

泉町４号線１号橋 市道 泉町４号線 4.3 1970 53 R1 Ⅱ R6

服部１６号線１号橋 市道 服部１６号線 4 1980 43 R2 Ⅰ R7

吉川橋 市道 大林4号線 31.2 1997 26 R1 Ⅱ R6

勝部吉身線３号橋 市道 勝部吉身線 4.9 1972 51 R5 Ⅰ R10

水保団地１１号線１号橋 市道 水保団地１１号線 3 1970 53 R3 Ⅱ R8

水保団地12号線1号橋 - 水保団地12号線 2.85 1970 53 R3 Ⅱ R8

水保団地18号線1号橋 - 水保団地18号線 3 1970 53 R3 Ⅱ R8

南高田３号線１号橋 - 南高田３号線 5.7 1980 43 R5 Ⅰ R10

古高１６号線２号橋 市道 古高１６号線 2.3 2000 23 R4 Ⅰ R9

勝部21号線1号橋 - 勝部21号線 2.4 1950 73 R3 Ⅱ R8

古高工業団地３号線１号橋 市道 古高工業団地３号線 4.8 1980 43 R2 Ⅰ R7

小浜9号線1号橋 - 小浜9号線 3.4 1970 53 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン４号線２号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ4号線 4.5 1970 53 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線６号橋 市道 石田三宅横江線 4 1980 43 R2 Ⅰ R7

大将軍橋 市道 三宅８号線 27.5 2001 22 R1 Ⅱ R6

森川原洲本線１号橋 - 森川原洲本線 8.5 1960 63 R1 Ⅱ R6

城ノ下団地３号線１号橋 市道 城ノ下団地３号線 3.9 1980 43 R2 Ⅱ R7

都賀山中の島大橋 市道 欲賀荒見線 27.8 1991 32 R1 Ⅱ R6

下之郷３号線１号橋 市道 下之郷３号線 3.7 1970 53 R1 Ⅰ R6

千代２号線１号橋-2 - 千代２号線 2.6 1970 53 R5 Ⅱ R10

河西ニュータウン１２号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ12号線 2.9 1970 53 R4 Ⅰ R9

千代７号線１号橋 市道 千代７号線 5.1 1980 43 R2 Ⅰ R7

古高川田線14号橋 市道 古高川田線 5 1986 37 R1 Ⅱ R6

焔魔堂大門線５号橋-1 市道 焔魔堂大門線 2.4 2014 9 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン２号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号線 5.3 1970 53 R4 Ⅰ R9

立入団地４号線１号橋 市道 立入団地４号線 4.3 1970 53 R2 Ⅱ R7

水保団地16号線1号橋 - 水保団地16号線 2.8 1970 53 R3 Ⅱ R8

市役所前線１号橋-1 - 市役所前線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

金森下之郷線2号橋 市道 金森下之郷線 4.7 1970 53 R4 Ⅱ R9

石田三宅横江線4号橋 市道 石田三宅横江線 5.3 1999 24 R1 Ⅰ R6

城ノ下団地６号線１号橋 市道 城ノ下団地６号線 3.3 1970 53 R2 Ⅰ R7

水保団地１１号線２号橋 市道 水保団地１１号線 3.83 1980 43 R3 Ⅰ R8

石田荒見線１号橋 - 石田荒見線 4.6 1960 63 R5 Ⅰ R10

赤野井7号線2号橋 - 赤野井７号線 6.1 1970 53 R1 Ⅱ R6

古高１３号線１号橋 - 古高１３号線 2.45 1980 43 R5 Ⅰ R10

支承:防錆工(ワックステープ貼付)(始端側) 等

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

橋台:表面保護工 等

橋台

橋台

橋台

橋台

舗装

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台

主部材:炭素繊維シート接着

橋台:表面保護工 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:表面保護工

橋台

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:表面保護工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

幸津川22号線1号橋 - 幸津川22号線 2.6 1970 53 R4 Ⅰ R9

高ノ後２号線１号橋 - 高ノ後２号線 4.8 1980 43 R1 Ⅰ R6

吉身東町４号線１号橋 市道 吉身東町４号線 4.5 1980 43 R2 Ⅰ R7

二町播磨田幹線２号橋 - 二町播磨田幹線 17.2 1970 53 R1 Ⅱ R6

吉身中町１９号線１号橋 市道 吉身中町１９号線 5.8 1970 53 R2 Ⅰ R7

センター高ノ後線２号橋 - ｾﾝﾀｰ高ノ後線 3 1960 63 R4 Ⅱ R9

石田三宅横江線5号橋 市道 石田三宅横江線 2.9 1980 43 R4 Ⅰ R9

赤野井矢島線１号橋 市道 赤野井矢島線 6.5 1950 73 R2 Ⅰ R7

古高川田線６号橋 市道 古高川田線 5.2 1986 37 R1 Ⅱ R6

播磨田川田線１号橋 市道 播磨田川田線 3.6 1980 43 R2 Ⅰ R7

二町団地取付道路線１号橋 市道 二町団地取付道路線 5.15 1970 53 R2 Ⅰ R7

今宿団地６号線１号橋 市道 今宿団地６号線 3.9 1980 43 R1 Ⅰ R6

八代団地7号線1号橋 - 八代団地7号線 3.3 1980 43 R3 Ⅰ R8

下之郷１８号線１号橋-1 市道 下之郷１８号線 3.73 1980 43 R2 Ⅰ R7

吉身小学校1号線1号橋 - 吉身小学校1号線 2.6 1960 63 R3 Ⅰ R8

下之郷１８号線１号橋 市道 下之郷１８号線 3.73 1980 43 R2 Ⅰ R7

古高川田線２号橋 市道 古高川田線 3.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

河西ニュータウン３号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ3号線 4.7 1970 53 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン１１号線２号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ11号線 2.9 1970 53 R4 Ⅱ R9

本町勝部線2号橋 - 本町勝部線 3.4 1970 53 R4 Ⅱ R9

本町勝部線2号橋-1 - 本町勝部線 3.4 1970 53 R4 Ⅱ R9

笠原14号線1号橋 - 笠原14号線 3.1 1950 73 R4 Ⅰ R9

笠原14号線1号橋-1 - 笠原14号線 3.1 1950 73 R4 Ⅰ R9

欲賀荒見線7号橋-1 市道 欲賀荒見線 3.2 1950 73 R4 Ⅰ R9

元町杉江線1号橋 市道 元町杉江線 7.5 1999 24 R1 Ⅰ R6

天満大橋線1号橋 市道 天満大橋線 13.9 1973 50 R1 Ⅱ R6

水保団地15号線1号橋 - 水保団地15号線 2.8 1970 53 R3 Ⅰ R8

水保団地15号線2号橋 - 水保団地15号線 2.8 1970 53 R3 Ⅱ R8

水保団地17号線1号橋 - 水保団地17号線 3 1970 53 R3 Ⅱ R8

水保団地17号線2号橋 - 水保団地17号線 3 1970 53 R3 Ⅱ R8

三宅１２号線１号橋 市道 三宅１２号線 3.55 1980 43 R2 Ⅰ R7

金森杉江線２号橋 - 金森杉江線 3.2 1980 43 R3 Ⅰ R8

河西ニュータウン２号幹線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号幹線 6.2 1960 63 R4 Ⅱ R9

浮気立入吉身線2号橋 - 浮気立入吉身線 4.3 1960 63 R4 Ⅱ R9

今市6号線1号橋 - 今市6号線 2.6 1970 53 R3 Ⅱ R8

石田下之郷線2号橋 - 石田下之郷線 3.1 1980 43 R4 Ⅰ R9

石田下之郷線2号橋-1 - 石田下之郷線 3.1 1980 43 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線２号橋 市道 石田三宅横江線 3.6 1960 63 R2 Ⅱ R7

笠原立田線1号橋 - 笠原立田線 3.2 1990 33 R4 Ⅰ R9

開発木浜線１号橋-1 市道 開発木浜線 7.8 1970 53 R5 Ⅱ R10

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

橋台:表面保護工 等

橋台:表面保護工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

金森杉江線１号橋 - 金森杉江線 2.25 2010 13 R5 Ⅰ R10

吉身泉町線１号橋 市道 吉身泉町線 5.4 1970 53 R2 Ⅱ R7

石田三宅横江線６号橋-1 市道 石田三宅横江線 4 1980 43 R3 Ⅰ R8

金森７号線１号橋 市道 金森７号線 3.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

市役所前線１号橋 - 市役所前線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

今宿川向団地１号線１号橋 - 今宿川向団地１号線 9.5 1970 53 R1 Ⅰ R6

今宿団地7号線1号橋 - 今宿団地7号線 7.3 1980 43 R1 Ⅰ R6

田中１７号線１号橋 市道 田中１７号線 3.98 1980 43 R3 Ⅰ R8

山柿団地２号線１号橋 市道 山柿団地２号線 3.5 1980 43 R2 Ⅰ R7

今宿線１号橋 市道 今宿線 3.6 1980 43 R2 Ⅱ R7

播磨田３２号線１号橋 市道 播磨田３２号線 3.33 2000 23 R3 Ⅰ R8

下之郷４号線１号橋 市道 下之郷４号線 3.75 1970 53 R1 Ⅰ R6

下之郷７号線１号橋 市道 下之郷７号線 3.7 1970 53 R1 Ⅰ R6

柴原口奥出線３号橋-1 - 柴原口奥出線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

駅前泉町線１号橋 - 駅前泉町線 3.5 1980 43 R2 Ⅱ R7

駅前泉町線１号橋-1 - 駅前泉町線 3.5 1980 43 R3 Ⅱ R8

古高川田線11号橋 市道 古高川田線 2.9 1980 43 R3 Ⅰ R8

欲賀荒見線6号橋 市道 欲賀荒見線 4.6 1960 63 R1 Ⅰ R6

笠原立田線1号橋-1 - 笠原立田線 4.1 1990 33 R4 Ⅰ R9

森川原洲本線７号橋 - 森川原洲本線 9 1970 53 R1 Ⅰ R6

下之郷５号線１号橋 市道 下之郷５号線 3.9 1970 53 R1 Ⅰ R6

立入団地3号線1号橋 - 立入団地3号線 2.3 1970 53 R3 Ⅱ R8

田中笠原線1号橋 - 田中笠原線 7.1 1980 43 R1 Ⅰ R6

吉身東町2号線1号橋 - 吉身東町2号線 2.7 1950 73 R3 Ⅰ R8

千代１号線１号橋 - 千代１号線 2 1950 73 R5 Ⅰ R10

千代１号線１号橋-1 - 千代１号線 2 1950 73 R5 Ⅰ R10

千代１号線１号橋-2 - 千代１号線 2 1950 73 R5 Ⅰ R10

浮気９号線１号橋 市道 浮気９号線 3.5 1970 53 R2 Ⅰ R7

下之郷吉身線１号橋 - 下之郷吉身線 4 1970 53 R2 Ⅱ R7

赤野井石田線１号橋 - 赤野井石田線 4.7 1960 63 R5 Ⅱ R10

下之郷元町線１号橋 市道 下之郷元町線 4.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

立田２６号線２号橋 市道 立田２６号線 3.4 1970 53 R2 Ⅱ R7

古高工業団地１号線１号橋 市道 古高工業団地１号線 4.5 1980 43 R2 Ⅰ R7

赤野井矢島荒見線１号橋 - 赤野井矢島荒見線 9.2 1970 53 R1 Ⅰ R6

下之郷吉身線２号橋-1 - 下之郷吉身線 2.6 1970 53 R5 Ⅰ R10

勝部18号線1号橋 - 勝部18号線 2.3 1970 53 R3 Ⅰ R8

下之郷１１号線１号橋 市道 下之郷１１号線 3.75 1970 53 R2 Ⅰ R7

石田下之郷線1号橋 - 石田下之郷線 10.7 1999 24 R1 Ⅱ R6

勝部14号線2号橋-1 - 勝部14号線 2 1950 73 R4 Ⅰ R9

勝部14号線2号橋 - 勝部14号線 2 1950 73 R3 Ⅰ R8

橋台:表面保護工 等 橋台

橋台

橋台:表面保護工



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

勝部16号線1号橋-1 - 勝部16号線 2.3 1950 73 R4 Ⅰ R9

勝部16号線1号橋 - 勝部16号線 2.3 1950 73 R3 Ⅰ R8

山柿団地１号線１号橋 市道 山柿団地１号線 3.5 1980 43 R2 Ⅰ R7

木浜１号線１号橋 市道 木浜１号線 3.35 1980 43 R2 Ⅱ R7

欲賀荒見線7号橋 市道 欲賀荒見線 3.2 1950 73 R4 Ⅰ R9

小島8号線2号橋 - 小島8号線 4.9 1960 63 R3 Ⅰ R8

古高川田線１３号橋 市道 古高川田線 4.5 1990 33 R3 Ⅱ R8

中8号線1号橋 - 中8号線 3 1970 53 R3 Ⅰ R8

幸津川1号線2号橋-1 - 幸津川1号線 5.2 1950 73 R4 Ⅰ R9

幸津川1号線2号橋 - 幸津川1号線 5.2 1950 73 R4 Ⅰ R9

立田木浜線1号橋 市道 立田木浜線 3.2 1950 73 R4 Ⅱ R9

川田１号線１号橋 - 川田１号線 2.3 1950 73 R5 Ⅰ R10

幸津川21号線1号橋-1 - 幸津川21号線 3.1 1950 73 R4 Ⅰ R9

幸津川21号線1号橋 - 幸津川21号線 3.1 1950 73 R4 Ⅰ R9

幸津川21号線1号橋-2 - 幸津川21号線 3.1 1950 73 R4 Ⅰ R9

金森団地２号線１号橋 市道 金森団地２号線 3.7 1970 53 R2 Ⅰ R7

美崎２２号線１号橋 - 美崎２２号線 2.2 1980 43 R5 Ⅰ R10

薬師橋 市道 石田三宅横江線 27.6 1999 24 R1 Ⅱ R6

元町1号線1号橋 - 元町1号線 2.1 1970 53 R3 Ⅰ R8

河西ニュータウン６号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ6号線 4.7 1970 53 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン１４号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ14号線 2.9 1970 53 R4 Ⅰ R9

古高大門線1号橋 - 古高大門線 2.7 1950 73 R3 Ⅰ R8

幸津川1号線1号橋-1 - 幸津川1号線 3.55 1950 73 R4 Ⅰ R9

幸津川1号線1号橋 - 幸津川1号線 3.55 1950 73 R4 Ⅰ R9

小島田中線2号橋 - 小島田中線 2.8 1950 73 R4 Ⅰ R9

小島田中線2号橋-1 - 小島田中線 2.8 1950 73 R4 Ⅰ R9

荒見笠原線1号橋 - 荒見笠原線 2.8 1950 73 R4 Ⅱ R9

古高川田線１３号橋 市道 古高川田線 2.4 1980 43 R5 Ⅰ R10

赤野井石田幹線３号橋 - 赤野井石田幹線 4.67 1980 43 R3 Ⅰ R8

欲賀荒見線10号橋 市道 欲賀荒見線 5.6 1991 32 R1 Ⅱ R6

今浜幸津川線1号橋 市道 今浜幸津川線 12.95 1974 49 R1 Ⅰ R6

駅前泉町線２号橋 - 駅前泉町線 2.4 1960 63 R5 Ⅰ R10

水保団地16号線2号橋 - 水保団地16号線 2.8 1960 63 R3 Ⅱ R8

泉町４号線２号橋 市道 泉町４号線 8.1 1960 63 R1 Ⅱ R6

本町１号線１号橋 - 本町１号線 5.95 1970 53 R1 Ⅰ R6

柳団地8号線1号橋 - 柳団地8号線 7 1970 53 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン２号線２号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ2号線 5.4 1970 53 R4 Ⅰ R9

二町７号線１号橋 - 二町７号線 2.4 1970 53 R1 Ⅰ R6

中島橋 - 欲賀15号線 27.9 1990 33 R1 Ⅱ R6

服部３号線１号橋 市道 服部３号線 3.4 1980 43 R2 Ⅰ R7

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

石田荒見線３号橋-1 - 石田荒見線 3.35 1980 43 R5 Ⅰ R10

下ノ郷播磨田線２号橋 - 下ノ郷播磨田線 4.6 1980 43 R5 Ⅱ R10

下ノ郷播磨田線３号橋 - 下ノ郷播磨田線 2.3 1980 43 R5 Ⅱ R10

吉身国鉄東線１号橋 - 吉身国鉄東線 9.2 1960 63 R1 Ⅱ R6

浮気９号線１号橋-1 市道 浮気９号線 3.5 1970 53 R3 Ⅰ R8

勝部千代線1号橋 - 勝部千代線 2.6 1980 43 R3 Ⅰ R8

矢島赤野井線１号橋 - 矢島赤野井線 2.3 1970 53 R5 Ⅰ R10

石田団地３号線１号橋 市道 石田団地３号線 3.9 1970 53 R2 Ⅰ R7

勝部吉身線4号橋 市道 勝部吉身線 9.4 1986 37 R1 Ⅰ R6

石田荒見線４号橋 - 石田荒見線 5.6 1980 43 R5 Ⅰ R10

柴原口奥出線2号橋 - 柴原口奥出線 2.2 1970 53 R3 Ⅰ R8

笠原１９号線１号橋 市道 笠原１９号線 4 2010 13 R3 Ⅰ R8

南高田１号線１号橋 市道 南高田１号線 8.9 1990 33 R1 Ⅱ R6

阿比留9号線1号橋 - 阿比留9号線 5.15 1970 53 R3 Ⅰ R8

新庄１号線１号橋 市道 新庄１号線 3.65 1970 53 R2 Ⅱ R7

小浜7号線1号橋-2 - 小浜7号線 3.2 1970 53 R4 Ⅰ R9

小浜7号線1号橋 - 小浜7号線 3.2 1970 53 R4 Ⅰ R9

小浜7号線1号橋-1 - 小浜7号線 3.2 1970 53 R4 Ⅰ R9

小浜8号線1号橋-2 - 小浜8号線 3.2 1970 53 R4 Ⅱ R9

小浜8号線1号橋-1 - 小浜8号線 3.2 1970 53 R4 Ⅱ R9

小浜8号線1号橋 - 小浜8号線 3.2 1970 53 R4 Ⅱ R9

今市6号線1号橋-1 - 今市6号線 2.6 1970 53 R4 Ⅱ R9

石田三宅横江線８号橋 市道 石田三宅横江線 11.4 1991 32 R1 Ⅱ R6

伊勢大将軍2号線1号橋 - 伊勢大将軍2号線 3.15 1970 53 R4 Ⅰ R9

勝部7号線1号橋 - 勝部7号線 2.3 1950 73 R3 Ⅱ R8

千代阿村線１号橋 市道 千代阿村線 3.5 1950 73 R2 Ⅰ R7

小島１１号線１号橋 - 小島１１号線 2.4 1980 43 R5 Ⅰ R10

堀海道団地線１号橋-1 市道 堀海道団地線 4.5 1960 63 R2 Ⅱ R7

十二里2号線1号橋 - 十二里2号線 5.9 1990 33 R3 Ⅰ R8

今宿金森線2号橋 市道 今宿金森線 5 1960 63 R4 Ⅰ R9

古高川田線１０号橋 市道 古高川田線 4.5 1970 53 R1 Ⅰ R6

梅田２号線２号橋 市道 梅田２号線 3.2 1970 53 R2 Ⅰ R7

千代２号線１号橋 - 千代２号線 2.6 1970 53 R5 Ⅱ R10

千代２号線１号橋-1 - 千代２号線 2.6 1970 53 R5 Ⅱ R10

伊勢勝部線１号橋-1 - 伊勢勝部線 2.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

河西ニュータウン８号線１号橋 - 河西ﾆｭｰﾀｳﾝ8号線 4.7 1970 53 R4 Ⅰ R9

浮気立入吉身線３号橋-1 - 浮気立入吉身線 3.85 1970 53 R2 Ⅰ R7

古高3号線2号橋 - 古高3号線 2.5 1950 73 R3 Ⅰ R8

目田川4号橋 市道 下之郷元町線 10.8 1998 25 R1 Ⅰ R6

大門2号線1号橋-2 - 大門2号線 2.4 1950 73 R4 Ⅰ R9

橋台:表面保護工



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

大門2号線1号橋-1 - 大門2号線 2.4 1950 73 R4 Ⅰ R9

大門2号線1号橋 - 大門2号線 2.4 1950 73 R3 Ⅰ R8

二町９号線１号橋 - 二町９号線 2.4 1960 63 R5 Ⅰ R10

古高4号線1号橋 - 古高4号線 3 1960 63 R3 Ⅰ R8

古高5号線1号橋 - 古高5号線 3 1960 63 R3 Ⅰ R8

横江線１号橋 市道 横江線 4.1 1960 63 R2 Ⅰ R7

森川原洲本線８号橋 - 森川原洲本線 5.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

梅田２号線２号橋-1 市道 梅田２号線 3.2 1970 53 R3 Ⅰ R8

阿村１号線１号橋 - 阿村１号線 2.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

二町８号線１号橋 - 二町８号線 2.1 1970 53 R5 Ⅱ R10

金森団地１号線１号橋 - 金森団地１号線 2.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

金森団地９号線１号橋 - 金森団地９号線 2.3 1970 53 R5 Ⅰ R10

赤野井１号線１号橋 市道 赤野井１号線 5.7 1950 73 R2 Ⅱ R7

赤野井１号線１号橋-1 市道 赤野井１号線 5.7 1950 73 R2 Ⅱ R7

赤野井矢島線１号橋-1 市道 赤野井矢島線 6.5 1950 73 R3 Ⅰ R8

ﾆｯｻﾝﾀｳﾝ3号線1号橋 - ﾆｯｻﾝﾀｳﾝ3号線 2.7 1970 53 R4 Ⅰ R9

水保団地23号線1号橋 - 水保団地23号線 2.9 1970 53 R4 Ⅰ R9

田中口団地1号線1号橋 - 田中口団地1号線 7.6 1980 43 R1 Ⅱ R6

今宿３０号線１号橋 - 今宿３０号線 6.15 1980 43 R5 Ⅰ R10

立入１号線１号橋 市道 立入１号線 3.9 1980 43 R2 Ⅰ R7

びわこ大橋ニュータウン１０号線１号橋 - びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ10号線 2.7 1980 43 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ニュータウン８号線１号橋 - びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ8号線 2.7 1980 43 R4 Ⅰ R9

播磨田石田線１号橋 - 播磨田石田線 2.6 1980 43 R5 Ⅰ R10

中野１５号線１号橋 - 中野１５号線 2.15 1980 43 R5 Ⅰ R10

中野１８号線１号橋 - 中野１８号線 2 1980 43 R5 Ⅰ R10

中野１８号線１号橋-1 - 中野１８号線 2 1980 43 R5 Ⅰ R10

浮気立入吉身線1号橋-1 - 浮気立入吉身線 5.4 1960 63 R4 Ⅰ R9

古高２号線１号橋 市道 古高２号線 3.05 1990 33 R2 Ⅰ R7

金森杉江線１号橋-1 - 金森杉江線 2.25 2010 13 R5 Ⅰ R10

びわこ大橋ニュータウン１号線２号橋 - びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線 2.8 1990 33 R4 Ⅰ R9

赤野井石田幹線1号橋 - 赤野井石田幹線 4.5 1975 48 R1 Ⅰ R6

吉身西町６号線１号橋 市道 吉身西町６号線 3.43 2000 23 R3 Ⅰ R8

柴原口奥出線1号橋 - 柴原口奥出線 2.3 1960 63 R3 Ⅰ R8

本町勝部線1号橋 - 本町勝部線 5.2 1960 63 R4 Ⅰ R9

犬倉橋 - 欲賀12号線 31.4 1990 33 R1 Ⅰ R6

今市中線１号橋 - 今市中線 4.55 1970 53 R5 Ⅰ R10

伊勢勝部線２号橋 - 伊勢勝部線 2.3 1970 53 R5 Ⅱ R10

欲賀４号線１号橋 - 欲賀４号線 4.2 1950 73 R5 Ⅰ R10

欲賀４号線１号橋-1 - 欲賀４号線 4.2 1950 73 R5 Ⅰ R10

欲賀４号線１号橋-2 - 欲賀４号線 4.2 1950 73 R5 Ⅰ R10

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）

橋台:表面保護工 等

橋台:表面保護工 等

舗装:打換



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

石田三宅横江線２号橋-1 市道 石田三宅横江線 4.38 1960 63 R2 Ⅱ R7

金森下之郷線１号橋 市道 金森下之郷線 3.5 1980 43 R2 Ⅰ R7

石田荒見線2号橋 - 石田荒見線 2.4 1980 43 R4 Ⅰ R9

欲賀１５号線１号橋 - 欲賀15号線 2.13 1965 58 R1 Ⅰ R6

欲賀１５号線１号橋-1 - 欲賀15号線 2.1 1965 58 R1 Ⅰ R6

開発木浜線１号橋 市道 開発木浜線 7.8 1970 53 R5 Ⅱ R10

荒見笠原線２号橋 - 荒見笠原線 5.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

幸津川２７号線２号橋 - 幸津川２７号線 5.45 1970 53 R5 Ⅱ R10

河西ハイムタウン５号線１号橋 市道 河西ハイムタウン５号線 3.3 1990 33 R2 Ⅰ R7

金森９号線１号橋 市道 金森９号線 4.1 1970 53 R2 Ⅰ R7

三宅２号線１号橋 - 三宅２号線 2.5 1970 53 R5 Ⅰ R10

開発３号線１号橋 - 開発３号線 2.27 1970 53 R5 Ⅰ R10

立田2号線1号橋 - 立田2号線 2.57 1970 53 R4 Ⅰ R9

幸津川12号線1号橋 - 幸津川12号線 3 1970 53 R4 Ⅱ R9

幸津川12号線1号橋-1 - 幸津川12号線 3 1970 53 R4 Ⅱ R9

木浜線3号橋 市道 木浜線 3 1970 53 R4 Ⅱ R9

城ﾉ下団地4号線1号橋 - 城ﾉ下団地4号線 2.8 1960 63 R3 Ⅰ R8

金森下之郷線3号橋 市道 金森下之郷線 2.8 1960 63 R4 Ⅰ R9

びわこ大橋ニュータウン１号線１号橋 市道 びわこ大橋ニュータウン１号線 3.09 1970 53 R3 Ⅰ R8

古高川田線５号橋 市道 古高川田線 5.05 1986 37 R2 Ⅱ R7

古高工業団地６号線１号橋 - 古高工業団地６号線 2.3 1980 43 R5 Ⅰ R10

三宅８号線２号橋 市道 三宅８号線 3.66 1980 43 R2 Ⅰ R7

久保団地１３号線１号橋 - 久保団地１３号線 3.6 1980 43 R5 Ⅰ R10

笠原荒見線３号橋 市道 笠原荒見線 3.3 1980 43 R2 Ⅰ R7

石田荒見線３号橋 - 石田荒見線 3.35 1980 43 R5 Ⅰ R10

下ノ郷播磨田線２号橋-1 - 下ノ郷播磨田線 4.6 1980 43 R5 Ⅱ R10

田中１０号線１号橋 - 田中１０号線 2.15 1980 43 R5 Ⅰ R10

今浜湖岸線１号橋 市道 今浜湖岸線 4.1 1980 43 R3 Ⅱ R8

本町勝部線3号橋-1 - 本町勝部線 7.5 1960 63 R4 Ⅰ R9

大塚橋 - 森川原洲本線 30.6 1985 38 R1 Ⅰ R6

喜多笠原線１号橋 - 喜多笠原線 2.3 1970 53 R5 Ⅰ R10

石田３号線１号橋 市道 石田３号線 4.8 1970 53 R2 Ⅰ R7

小島田中線１号橋 - 小島田中線 4.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

古高９号線１号橋 - 古高９号線 2.18 1960 63 R5 Ⅰ R10

柳団地１号線１号橋 - 柳団地１号線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

二町古高線1号橋 - 二町古高線 2.7 1960 63 R4 Ⅰ R9

笠原荒見線２号橋 市道 笠原荒見線 4.3 1970 53 R2 Ⅰ R7

小浜２号線１号橋 市道 小浜２号線 3.42 1970 53 R2 Ⅰ R7

小浜５号線１号橋 市道 小浜５号線 3.4 1970 53 R2 Ⅰ R7

小浜１２号線１号橋 市道 小浜１２号線 3.4 1970 53 R2 Ⅰ R7

舗装:組合工1（舗装＆橋面防水）



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

古高川田線１号橋 市道 古高川田線 6.1 1960 63 R1 Ⅱ R6

開発木浜線２号橋-1 市道 開発木浜線 2.3 1960 63 R5 Ⅱ R10

播磨田２６号線１号橋 - 播磨田２６号線 2.8 1990 33 R4 Ⅰ R9

立入２号線１号橋 市道 立入２号線 5 2000 23 R2 Ⅰ R7

立入２号線１号橋-1 市道 立入２号線 5 2000 23 R2 Ⅰ R7

今宿25号線1号橋 - 今宿25号線 2.56 1990 33 R4 Ⅰ R9

古高川田線3号橋 市道 古高川田線 2.3 1970 53 R3 Ⅱ R8

古高川田線4号橋 市道 古高川田線 4.2 1970 53 R3 Ⅰ R8

下之郷吉身線２号橋 - 下之郷吉身線 2.6 1970 53 R5 Ⅰ R10

今宿線4号橋 市道 今宿線 5.7 1970 53 R4 Ⅱ R9

伊勢勝部線１号橋 - 伊勢勝部線 2.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

勝部５号線１号橋 - 勝部５号線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

法竜川水門橋 - 森川原洲本線 11.5 1985 38 R1 Ⅰ R6

三宅5号線1号橋-1 - 三宅5号線 2.6 1960 63 R4 Ⅱ R9

三宅5号線1号橋 - 三宅5号線 2.6 1960 63 R3 Ⅱ R8

大林４号線２号橋 - 大林４号線 2.4 1960 63 R5 Ⅰ R10

久保団地１２号線１号橋 - 久保団地１２号線 2.4 1960 63 R5 Ⅰ R10

森川原山賀杉江線３号橋 市道 森川原山賀杉江線 2 1960 63 R5 Ⅰ R10

木浜線２号橋 市道 木浜線 4.8 1960 63 R5 Ⅰ R10

大門金森線3号橋 - 大門金森線 2.9 1960 63 R4 Ⅱ R9

勝部吉身線１号橋 市道 勝部吉身線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

二町播磨田幹線２号橋 - 二町播磨田幹線 2.4 1990 33 R5 Ⅰ R10

北中取付道路線１号橋 市道 北中取付道路線 4.1 1990 33 R2 Ⅰ R7

伊勢南代１号線２号橋 - 伊勢南代１号線 2.2 1970 53 R5 Ⅰ R10

笠原今市線2号橋 - 笠原今市線 7.6 1990 33 R1 Ⅱ R6

西郡橋 市道 森川原山賀杉江線 28.7 1984 39 R1 Ⅰ R6

石田団地2号線1号橋 市道 石田団地2号線 6.5 1970 53 R1 Ⅱ R6

古高１６号線１号橋 市道 古高１６号線 2.4 1990 33 R3 Ⅰ R8

立田木浜線１号橋 市道 立田木浜線 2.3 1970 53 R5 Ⅰ R10

西ノ堂団地４号線１号橋 市道 西ノ堂団地４号線 4.7 1970 53 R2 Ⅰ R7

阿村千代線１号橋 - 阿村千代線 2.1 2000 23 R5 Ⅰ R10

守山駅東口３号線１号橋 市道 守山駅東口３号線 3.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

今宿線３号橋 市道 今宿線 3.9 1970 53 R2 Ⅰ R7

泉町金森線1号橋 市道 泉町金森線 6.6 2003 20 R1 Ⅰ R6

駅前泉町線３号橋 - 駅前泉町線 4.15 1960 63 R3 Ⅱ R8

梅田３号線１号橋 市道 梅田３号線 5.35 1970 53 R2 Ⅰ R7

開発13号線1号橋 市道 開発13号線 12.6 1985 38 R1 Ⅰ R6

木浜橋 市道 宇野木浜線 6.1 1926 97 R1 Ⅰ R6

吉身中町１５号線１号橋 市道 吉身中町１５号線 4.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

幸津川９号線１号橋 市道 幸津川９号線 4.8 1970 53 R2 Ⅰ R7



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

阿村勝部線１号橋 市道 阿村勝部線 3.55 1970 53 R2 Ⅰ R7

阿村千代線2号橋 - 阿村千代線 2.7 2000 23 R5 Ⅰ R10

勝部吉身線１号橋-1 市道 勝部吉身線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

南高田１号線１号橋-1 市道 南高田１号線 5.66 1990 33 R3 Ⅱ R8

立田２６号線１号橋 市道 立田２６号線 2.5 1970 53 R4 Ⅰ R9

喜多笠原線２号橋 - 喜多笠原線 2.3 1970 53 R5 Ⅰ R10

大門金森線１号橋 - 大門金森線 3.6 1970 53 R3 Ⅱ R8

柴原口奥出線３号橋 - 柴原口奥出線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

柴原口奥出線３号橋-2 - 柴原口奥出線 2.8 1970 53 R5 Ⅰ R10

矢島１１号線１号橋 - 矢島１１号線 2.2 1960 63 R5 Ⅲ R10

小浜1号線1号橋 - 小浜1号線 3.4 1960 63 R4 Ⅰ R9

古高川田線８号橋 市道 古高川田線 3.5 1990 33 R2 Ⅰ R7

古高川田線7号橋 市道 古高川田線 3 1990 33 R3 Ⅱ R8

石田１号線１号橋 市道 石田１号線 4.3 1970 53 R2 Ⅰ R7

石田２号線１号橋 市道 石田２号線 4.6 1970 53 R2 Ⅰ R7

石田４号線１号橋 市道 石田４号線 3.35 1970 53 R2 Ⅰ R7

阿村千代線１号橋-1 - 阿村千代線 2.1 2000 23 R5 Ⅰ R10

阿村千代線１号橋-2 - 阿村千代線 2.1 2000 23 R5 Ⅰ R10

立田木浜線２号橋 市道 立田木浜線 5.26 2020 3 - Ⅰ

赤野井石田幹線２号橋 - 赤野井石田幹線 5.6 1960 63 R1 Ⅰ R6

水保団地1号線1号橋 - 水保団地1号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

堀海道団地線１号橋 市道 堀海道団地線 4.5 1960 63 R2 Ⅱ R7

梅田9号線1号橋 - 梅田9号線 3.2 2000 23 R4 Ⅰ R9

北川橋 - 欲賀８号線 30.7 1991 32 R5 Ⅰ R10

浮気10号線1号橋 - 浮気10号線 3.35 1970 53 R3 Ⅰ R8

梅田２号線１号橋 市道 梅田２号線 4.2 1970 53 R2 Ⅰ R7

浮気立入吉身線３号橋 - 浮気立入吉身線 3.85 1970 53 R2 Ⅰ R7

今宿３２号線１号橋 - 今宿３２号線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

勝部５０号線１号橋 - 勝部５０号線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

焔魔堂大門線１号橋 市道 焔魔堂大門線 2.5 1960 63 R4 Ⅱ R9

欲賀荒見線１１号橋 市道 欲賀荒見線 4.23 1990 33 R2 Ⅰ R7

欲賀荒見線１号橋 市道 欲賀荒見線 4.02 1990 33 R3 Ⅰ R8

焔魔堂大門線５号橋 市道 焔魔堂大門線 2.4 2014 9 R4 Ⅰ R9

欲賀荒見線4号橋 市道 欲賀荒見線 10.1 1991 32 R1 Ⅱ R6

吉身中町１５号線１号橋-1 市道 吉身中町１５号線 4.6 1970 53 R3 Ⅰ R8

浮気13号線1号橋 - 浮気13号線 2.7 1970 53 R3 Ⅱ R8

二町８号線１号橋-1 - 二町８号線 2.1 1970 53 R5 Ⅱ R10

赤野井１０号線１号橋 市道 赤野井１０号線 4.4 1970 53 R2 Ⅱ R7

阿村勝部線２号橋 市道 阿村勝部線 2.5 1970 53 R5 Ⅰ R10

市役所前線１号橋-2 - 市役所前線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

伊勢大将軍3号線1号橋 - 伊勢大将軍3号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

伊勢南代１号線１号橋 - 伊勢南代１号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

伊勢南代２号線１号橋 - 伊勢南代２号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

伊勢南代２号線２号橋 - 伊勢南代２号線 2.1 1970 53 R5 Ⅰ R10

美崎７号線１号橋 市道 美崎７号線 2.3 1970 53 R3 Ⅰ R8

びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ１７号線１号橋 - びわこ大橋ﾆｭｰﾀｳﾝ17号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

大門金森線2号橋 - 大門金森線 2.8 1960 63 R4 Ⅱ R9

焔魔堂大門線３号橋 市道 焔魔堂大門線 3.15 1960 63 R4 Ⅰ R9

焔魔堂大門線2号橋 市道 焔魔堂大門線 4 1960 63 R3 Ⅰ R8

森川原洲本線４号橋 - 森川原洲本線 9 1960 63 R1 Ⅰ R6

小浜1号線1号橋-1 - 小浜1号線 3.4 1960 63 R4 Ⅰ R9

立入5号線1号橋-1 - 立入5号線 2.1 1960 63 R3 Ⅰ R8

浮気立入吉身線1号橋 - 浮気立入吉身線 5.4 1960 63 R4 Ⅰ R9

大門金森線１号橋-1 - 大門金森線 3.6 1970 53 R3 Ⅱ R8

立入８号線１号橋 市道 立入８号線 4.01 2000 23 R3 Ⅰ R8

阿比留１７号線１号橋 市道 阿比留１７号線 3.81 2000 23 R3 Ⅰ R8

欲賀１０号線１号橋 - 欲賀１０号線 2.2 1970 53 R5 Ⅰ R10

赤野井矢島線２号橋 市道 赤野井矢島線 2.4 1970 53 R5 Ⅰ R10

本町勝部線4号橋 - 本町勝部線 3.66 1960 63 R4 Ⅰ R9

本町勝部線4号橋-1 - 本町勝部線 3.66 1960 63 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線3号橋-1 市道 石田三宅横江線 3.8 1960 63 R4 Ⅰ R9

石田三宅横江線3号橋 市道 石田三宅横江線 3.8 1960 63 R4 Ⅰ R9

欲賀荒見線12号橋 市道 欲賀荒見線 7.7 1991 32 R1 Ⅰ R6

中野１１号線１号橋 市道 中野１１号線 2.3 2019 4 R2 Ⅰ R7

三宅団地1号線1号橋 市道 三宅団地1号線 10.6 1991 32 R1 Ⅰ R6

横江三宅線１号橋 市道 横江三宅線 5 1970 53 R2 Ⅰ R7

矢島１４号線１号橋 - 矢島１４号線 2.5 1970 53 R5 Ⅰ R10

新庄１号線１号橋-1 市道 新庄１号線 3.65 1970 53 R3 Ⅱ R8

立田１９号線１号橋 市道 立田１９号線 3.3 1970 53 R2 Ⅰ R7

笠原14号線2号橋 - 笠原14号線 2.8 1970 53 R4 Ⅰ R9

開発木浜線３号橋 市道 開発木浜線 4 1970 53 R3 Ⅰ R8

笠原17号線1号橋 - 笠原17号線 3.1 1960 63 R3 Ⅰ R8

水保団地線１号橋 - 水保団地線 2.4 1960 63 R5 Ⅱ R10

笠原洲本線１号橋 市道 笠原洲本線 3.52 1960 63 R3 Ⅱ R8

服部新庄2号線1号橋 市道 服部新庄2号線 7.8 1960 63 R1 Ⅰ R6

欲賀１４号線１号橋 市道 欲賀１４号線 4.15 1960 63 R2 Ⅱ R7

焔魔堂大門線４号橋 市道 焔魔堂大門線 2.3 1960 63 R4 Ⅰ R9

目田川3号橋 市道 金森下之郷線 12.4 1992 31 R1 Ⅰ R6

本町勝部線3号橋 - 本町勝部線 7.5 1960 63 R4 Ⅰ R9

本町勝部線3号橋-2 - 本町勝部線 7.5 1960 63 R4 Ⅰ R9

橋台:表面保護工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

今宿5号線1号橋 - 今宿5号線 2.3 1960 63 R3 Ⅰ R8

岡3号線1号橋 - 岡3号線 2.8 1960 63 R3 Ⅰ R8

勝部9号線1号橋 - 勝部9号線 2.4 1960 63 R3 Ⅰ R8

勝部焔魔堂線1号橋 - 勝部焔魔堂線 2.3 1960 63 R3 Ⅰ R8

勝部14号線1号橋-1 - 勝部14号線 2 1960 63 R4 Ⅰ R9

勝部14号線1号橋 - 勝部14号線 2 1960 63 R3 Ⅰ R8

焔魔堂４号線１号橋 - 焔魔堂４号線 2.6 1960 63 R5 Ⅱ R10

阿比留１号線１号橋 - 阿比留１号線 2.1 1960 63 R5 Ⅰ R10

阿比留１号線１号橋-1 - 阿比留１号線 2.1 1960 63 R5 Ⅰ R10

欲賀金森線２号橋 - 欲賀金森線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

古高3号線1号橋 - 古高3号線 5.2 2019 4 R1 Ⅰ R6

森河原洲本線9号橋 - 森川原洲本線 8.4 1960 63 R1 Ⅰ R6

森河原洲本線2号橋 - 森川原洲本線 8.5 1960 63 R1 Ⅰ R6

山賀線１号橋 - 山賀線 5.5 1960 63 R5 Ⅰ R10

山賀線１号橋-1 - 山賀線 5.5 1960 63 R5 Ⅰ R10

十二里3号線1号橋-3 - 十二里3号線 2 2017 6 R4 Ⅰ R9

八代団地６号線１号橋 市道 八代団地６号線 3.1 1960 63 R2 Ⅰ R7

吉身中町2号線1号橋-1 - 吉身中町2号線 2.3 1960 63 R4 Ⅰ R9

吉身中町2号線1号橋 - 吉身中町2号線 2.3 1960 63 R3 Ⅰ R8

立入5号線1号橋 - 立入5号線 2.1 1960 63 R3 Ⅰ R8

浮気1号線1号橋 - 浮気1号線 2.5 1960 63 R3 Ⅱ R8

浮気3号線1号橋 - 浮気3号線 2.1 1960 63 R3 Ⅰ R8

勝部3号線1号橋 - 勝部3号線 2 1960 63 R3 Ⅱ R8

勝部3号線1号橋-1 - 勝部3号線 2 1960 63 R3 Ⅱ R8

勝部焔魔堂線2号橋 - 勝部焔魔堂線 2.4 1960 63 R3 Ⅰ R8

赤野井杉江線２号橋 - 赤野井杉江線 8.8 1960 63 R1 Ⅰ R6

石田団地取付道路線１号橋 - 石田団地取付道路線 8.7 1960 63 R1 Ⅰ R6

十二里１号線２号橋 - 十二里１号線 8.8 1960 63 R1 Ⅰ R6

阿比留１号線２号橋 - 阿比留１号線 2.3 1960 63 R5 Ⅰ R10

阿比留１号線２号橋-1 - 阿比留１号線 2.3 1960 63 R5 Ⅰ R10

阿比留１号線２号橋-2 - 阿比留１号線 2.3 1960 63 R5 Ⅰ R10

阿比留３号線１号橋 - 阿比留３号線 2.3 1960 63 R5 Ⅰ R10

阿比留3号線2号橋-1 - 阿比留３号線 2.6 1960 63 R4 Ⅰ R9

阿比留3号線2号橋 - 阿比留3号線 2.6 1960 63 R3 Ⅰ R8

服部2号線1号橋 - 服部2号線 4.4 1990 33 R4 Ⅰ R9

柳団地１号線１号橋-1 - 柳団地１号線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

二町古高線1号橋-1 - 二町古高線 2.7 1960 63 R4 Ⅰ R9

欲賀金森線１号橋 - 欲賀金森線 4.5 1960 63 R5 Ⅰ R10

JR側道西口広場線1号橋 - JR側道西口広場線 3.3 1960 63 R4 Ⅰ R9

河西ニュータウン１１号線１号橋 市道 河西ニュータウン１１号線 3.3 1990 33 R2 Ⅰ R7

主部材:断面修復工＆炭素繊維接着



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

立入３号線１号橋 市道 立入３号線 3.4 2020 3 R2 Ⅰ R7

二町阿村線1号橋 - 二町阿村線 5.3 1960 63 R4 Ⅱ R9

二町阿村線1号橋-1 - 二町阿村線 5.3 1960 63 R4 Ⅱ R9

赤野井７号線１号橋 - 赤野井７号線 2.2 1960 63 R5 Ⅱ R10

石田線２号橋 市道 石田線 4.04 1960 63 R2 Ⅱ R7

石田線1号橋 市道 石田線 5 1960 63 R4 Ⅰ R9

石田荒見線５号橋 - 石田荒見線 3.87 1960 63 R2 Ⅰ R7

播磨田矢島線１号橋 - 播磨田矢島線 2.5 1960 63 R5 Ⅰ R10

今市線１号橋 市道 今市線 3.02 1960 63 R2 Ⅰ R7

開発木浜線２号橋 市道 開発木浜線 2.3 1960 63 R5 Ⅱ R10

三宅団地１０号線１号橋 - 三宅団地１０号線 9 1990 33 R1 Ⅰ R6

播磨田平成の里３号線１号橋 市道 播磨田平成の里３号線 4.5 1990 33 R3 Ⅰ R8

播磨田平成の里５号線１号橋 市道 播磨田平成の里５号線 4.5 1990 33 R3 Ⅰ R8

衣笠の里５号線１号橋 - 衣笠の里５号線 3.7 1990 33 R5 Ⅰ R10

衣笠の里５号線２号橋 - 衣笠の里５号線 3.7 1990 33 R5 Ⅰ R10

二町1９号線１号橋 - 二町1９号線 2.2 1990 33 R5 Ⅰ R10

二町２１号線１号橋 市道 二町団地２１号線 3.65 1990 33 R3 Ⅰ R8

二町２１号線２号橋 市道 二町２１号線 3.75 1990 33 R3 Ⅰ R8

播磨田２６号線２号橋 - 播磨田２６号線 2 1990 33 R5 Ⅰ R10

播磨田２６号線３号橋 - 播磨田２６号線 2 1990 33 R5 Ⅰ R10

播磨田２７号線１号橋 - 播磨田２７号線 3.1 1990 33 R4 Ⅰ R9

播磨田２７号線２号橋 - 播磨田２７号線 2 1990 33 R5 Ⅰ R10

二町１９号線２号橋 - 二町１９号線 2.2 1990 33 R5 Ⅰ R10

二町26号線1号橋 - 二町26号線 2.7 1990 33 R4 Ⅰ R9

播磨田３６号線１号橋 - 播磨田３６号線 2.3 1990 33 R5 Ⅰ R10

浮気１６号線１号橋 - 浮気１６号線 2.5 1990 33 R5 Ⅰ R10

浮気１６号線２号橋 - 浮気１６号線 2.5 1990 33 R5 Ⅰ R10

播磨田39号線1号橋 - 播磨田39号線 2.9 1990 33 R4 Ⅰ R9

浮気２４号線１号橋 - 浮気２４号線 2.3 1990 33 R5 Ⅰ R10

三宅６号線１号橋 市道 三宅６号線 3.4 2020 3 R2 Ⅰ R7

赤野井杉江線１号橋 - 赤野井杉江線 8.5 1960 63 R1 Ⅰ R6

笠原荒見線1号橋 市道 笠原荒見線 5.3 1960 63 R3 Ⅱ R8

木浜9号線1号橋 - 木浜9号線 5.3 1960 63 R3 Ⅰ R8

幸津川3号線1号橋 - 幸津川3号線 5.5 1960 63 R4 Ⅰ R9

金森2号線1号橋 - 金森2号線 2.8 1960 63 R3 Ⅰ R8

三宅6号線2号橋 市道 三宅６号線 2.75 1960 63 R3 Ⅰ R8

三宅8号線1号橋-1 市道 三宅８号線 2.7 1960 63 R4 Ⅱ R9

三宅8号線1号橋 市道 三宅８号線 2.7 1960 63 R3 Ⅱ R8

西ノ堂団地１号線１号橋 市道 西ノ堂団地１号線 4.4 1960 63 R2 Ⅰ R7

西ノ堂団地２号線１号橋 市道 西ノ堂団地２号線 3.5 1960 63 R2 Ⅱ R7



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9

最新
点検
年次

健全
性

次回
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

十二里3号線1号橋-2 - 十二里3号線 2 1960 63 R4 Ⅰ R9

十二里3号線1号橋-1 - 十二里3号線 2 1960 63 R4 Ⅰ R9

十二里3号線1号橋 - 十二里3号線 2 1960 63 R3 Ⅰ R8

小島１０号線２号橋 市道 小島１０号線 4.1 1960 63 R2 Ⅰ R7

小島１０号線１号橋 市道 小島１０号線 2.3 1960 63 R5 Ⅰ R10

笠原13号線1号橋 - 笠原13号線 2.5 1960 63 R3 Ⅰ R8

大曲３号線１号橋 - 大曲３号線 2.2 1960 63 R5 Ⅰ R10

木浜４号線１号橋 - 木浜４号線 2.6 1960 63 R5 Ⅰ R10

木浜４号線１号橋-1 - 木浜４号線 2.6 1960 63 R5 Ⅰ R10

幸津川１１号線１号橋 - 幸津川１１号線 2.65 1960 63 R1 Ⅰ R6

森川原山賀杉江線３号橋-1 市道 森川原山賀杉江線 2 1960 63 R5 Ⅰ R10

大門金森線4号橋 - 大門金森線 4.9 1960 63 R5 Ⅲ R10

大門金森線５号橋 - 大門金森線 2.1 1960 63 R5 Ⅰ R10

木浜線１号橋 市道 木浜線 3.2 1960 63 R3 Ⅰ R8

玉津小学校東線1号橋 - 玉津小学校東線 2.55 1990 33 R3 Ⅱ R8

笠原今市線1号橋 - 笠原今市線 7.6 1990 33 R1 Ⅰ R6

金森2号線2号橋 - 金森2号線 2.9 1990 33 R3 Ⅰ R8

玉津小学校東線1号橋-1 - 玉津小学校東線 2.6 1990 33 R4 Ⅱ R9

古高35号線1号橋 - 古高35号線 2.7 1990 33 R4 Ⅰ R9

古高37号線1号橋 - 古高37号線 2.5 1990 33 R4 Ⅰ R9

金森11号線1号橋 - 金森11号線 3.2 1990 33 R4 Ⅱ R9

29,900 29,827 29,998 29,995 29,976合　計　　(千円)


