
市 事業者

実施要領の誤り 実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 〇

第三者賠償
太陽光発電設備、蓄電池および附帯設備（以下「設備」
という） に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等
による場合

〇

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保 〇

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全 〇

法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 〇 〇

保険
設備の設計・建設における履行保証保険および維持管理
期間のリスク保証する保険等

〇

市の指示によるもの（瑕疵を除く） 〇

発電等開始に必要な許可等の遅延によるもの 〇

事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任 〇

不可抗力 天災・暴動・感染症等による事業の変更・中止・延期 〇 〇

物価 物価変動 〇

応募コスト 応募コストの負担 〇

資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇

現地確認 現地確認コストの負担 〇

物価 物価変動 〇

用地の確保 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 〇

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延 〇

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む） 〇

一時的損害 運転開始前に工事目的物等に関して生じた損害 〇

電気料金の支払の遅延・不能によるもの 〇

市施設使用料の支払が遅延する場合の事業継続不能 〇

金利 市中金利の変動 〇

計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 〇

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大 〇

天候不良 天候不良による発電量の減少 〇

設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷 〇

設備に起因する市施設・既設設備への障害
（市施設運営、業務への障害を含む）

〇

市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷 〇

性能 性能不適合（施工不良含む） 〇

共通

事業の中止・延期

支払遅延・不能

市施設等損傷

計画
設計
段階

建設
段階

支払
関連

維持
管理
性能
関連

項目 リスクの種類 リスク内容
負担者

【別紙２】予想されるリスクと責任分担表


