
令和２年８月（2020年８月）の工事状況  ８月 31 日撮影 

 

 



【８月の主な工事内容】 

(1)  リサイクル施設：屋根工事 

 

(2)  熱回収施設：プラットホーム(3 階)  ALC工事 

 

(3)  熱回収施設：ごみピット(3 階部)  配筋工事 

 

(4)  管理棟：鉄骨工事 

 

ごみピットは、FL＋8, 500まで完成しています。 １階が執務エリア、２階が学習エリアになります。 



【８月の主な工事内容】  

(5) リサイクル施設：磁選機据付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 熱回収施設：ボイラ給水ポンプ据付 

 

 

(7) 熱回収施設：ごみクレーン取込み 

 

 

(8) 熱回収施設：蒸気タービン発電機据付 

 

 

破砕したごみの中から、鉄を回収する設備になります。 

２基のごみクレーンをごみピットに設置しました。 手前が蒸気タービン、奥が発電機になります。 


