

令和3年7月（2021年7月）の工事状況 7月19日撮影



【7月の主な工事内容】

(1) リサイクル施設：試運転（粗大ごみ投入）



(2) リサイクル施設：試運転（ペットボトル圧縮梱包）



(3) リサイクル施設：試運転（手選別）



(4) 熱回収施設：試運転（排ガス分析）

