

令和3年2月（2021年2月）の工事状況 2月25日撮影



## 【2月の主な工事内容】

(1) スtockヤード棟：配筋工事



(2) 管理棟：渡り廊下鉄骨建方施工



(3) 熱回収施設：焼却炉内耐火物施工



(4) 熱回収施設：高圧電気盤据付



【2月の主な工事内容】

(5) 熱回収施設：ごみ投入扉据付



(6) 熱回収施設：高圧蒸気だめ板金取付



(7) リサイクル施設：空き缶処理装置据付



(8) 敷地内第一柱建柱

