
別紙１

　体育館照明：各校、下記日程中に工事を完了すること。

　グラウンド照明(守山小、玉津小、速野小)：各校、下記日程中あるいは９月中に工事を完了すること。

守山 物部 立入 小津 玉津 速野 中洲 守山 守山北 明富

7月22日(月) 〇

7月23日(火) 〇

7月24日(水) 〇

7月25日(木) 〇

7月26日(金) 〇

7月27日(土) 〇

7月28日(日) 〇

7月29日(月) 〇 〇

7月30日(火) 〇 〇

7月31日(水) 〇 〇

8月1日(木) 〇 〇

8月2日(金) 〇 〇

8月3日(土) 〇 〇

8月4日(日) 〇 〇

8月5日(月) 〇 〇

8月6日(火) 〇 〇

8月7日(水) 〇 〇

8月8日(木) 〇 〇

8月9日(金) 〇 〇

8月10日(土) 〇 〇

8月11日(日) 〇 〇

8月19日(月) 〇 〇

8月20日(火) 〇 〇

8月21日(水) 〇 〇

8月22日(木) 〇 〇

8月23日(金) 〇 〇

8月24日(土) 〇 〇

8月25日(日) 〇 〇

8月26日(月) 〇

8月27日(火) 〇

8月28日(水) 〇

8月29日(木) 〇

8月30日(金) 〇

8月31日(土) 〇

9月1日(日) 〇

9月24日(火) 〇 〇

9月25日(水) 〇 〇

9月26日(木) 〇 〇

9月27日(金) 〇 〇

9月28日(土) 〇 〇

9月29日(日) 〇 〇

小学校 中学校

工事日程表


